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ZALACZNIK Nr 6

Umowa Nr 38/2023

zawarta w Inowlodzu, w dniu 06.04.2023 roku pomigdzy:

Gming Inowlédz majaca siedzibe w Inowtodzu, ul. Spalska 2,
NIP 773-23-40-615, REGON 590647990 reprezentowana przez:
Bogdana Kackiego — Wéjta Gminy Inowlodz

przy kontrasygnacie Katarzyny Koch — Skarbnika Gminy

zwanym w dalszej czgéci niniejszej Umowy ~Zamawiajacym”

Firmg ENERGO-THERM ENGINEERING Sp. z 0.0. z siedzibg w Zamosciu,
ul. K. Namystowskiego 2, 22-400 Zamos¢, Numer KRS: 0000645163,
REGON: 365782020, NIP: 9223054150

reprezentowana przez: Grzegorz Lipka — Prezesa Zarzadu
zwang w dalszej czedci niniejszej Umowy ~Wykonaweg™

lacznie zwanych Stronami

Strony os$wiadczaja, ze: niniejsza umowa zostala zawarta na podstawie dokonanego przez
zamawiajacego wyboru oferty wykonawey w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego
prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. —
Prawo zamowier publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zostala zawarta umowa
0 nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy sg roboty budowlane obejmujgce swym zakresem: rozbudowe, przebudowe,
nadbudowe i kompleksowa termomodernizacje, w tym instalacja paneli fotowoltaicznych i pomp
ciepta wraz z niezbedna infrastruktura budynku remizy OSP w Inowlodzu,

2. Szczegblowy zakres robét obejm uje przede wszystkim:

2.1. Czes¢ garazowa

2.1.1. Roboty rozbiérkowe: rozbiérka $cian, stropu, sufitu, dachu, drzwi. okladzin z wyniesieniem
i utylizacja gruzu.

2.1.2. Roboty konstrukcyjne: minowanie fundamentow, wykonanie law fundamentowych, stupéw,
belek i stropéw zelbetowych, $cian murowanych, nadprozy, dostawa i montaz stropowych plyt
kanatowych

2.1.3.  Wykonanie posadzek (w zakresie dobudowywanej czesci obiektu): podkfady i posadzki
betonowe, izolacje przeciwwilgociowe i cieplne, posadzki z betonu malowane farbami
zywicznymi. Ulozenie plytek ceramicznych na wszystkich powierzchniach ti. w czesci
istniejacej oraz dobudowywane;.

2.1.4.  Wykonanie przegréd wewnetrznych: wykonanie $cianek dziatowych, tynkowanie oraz
utozenie gladzi na $cianach i sufitach.

2.1.5. Ocieplenie $cian (w zakresie nowobudowanych $cian): gruntowanie, mocowanie izolacji
cieplnej, wyprawa z tynku cienkowarstwowego na siatce, docieplenie $cian fundamentowych.

2.1.6. Montaz stolarki: wstawienie bram (automatyczne na pilota, w tym jedna para z drzwiami na
zamek patentowy), antywlamaniowe rolety zewngtrzne na okna do pomieszczen 18 i 21.

2.1.7. Wykonanie konstrukcji dachu oraz poszycia dachowego: montaz konstrukcji drewnianej
zabezpieczonej preparatami, mocowanie foli, krycie ptyta OSB, montaz obrébek blacharskich,

Nazwa zamdwienia: Kompleksowa termomodernizacja oraz modernizacja budynku remizy OSP Inowtédz (postepowanie 1)
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podbitki, wywietrzakéw, plotkow przeciwéniegowych, odwodnienia dachowego, krycie
blacha na rabek, wymiana drzwiczek na strych.

Roboty wykoriczeniowe: montaz  drzwi wewnetrznych  z  o$cieznicami,  sufitow
podwieszanych, parapetow wewnetrznych, kanalow wentylacyjnych, $cianek i drzwi z plyt
HPL. gruntowanie i malowanie Scian i sufitow. licowanie $cian plytkami ceramicznymi do
wys. 2 m w obrgbie pom. 21.

Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej: montaz rurociagéw, rur, studni, podejsc,
wpustéw (w tym odwodnienie liniowe na calej dhugosci wszystkich miejsc postojowych —
zmiana wzgledem projektu), misek ustepowych, umywalek, brodzika z kabing natryskowa,
baterii, zaworéw, czyszczakéw, wodomierzy, dostawa i montaz kompletu pralnico-wiréwki
(wsad min. 10 kg). suszarki i 4 systemowego automatycznego dozownika do ubran
specjalnych (wraz z doprowadzaniem wyma ganych przez producenta energii elektrycznej oraz
instalacja wod-kan dla zestawu), przebijanie otworéw, wyciecie bruzd, opomiarowanie,
badania i sprawdzenia.

Wykonanie instalacji elektrycznych: montaz puszek, rozdzielnic, tacznikoéw, przewodow, rur,
gniazd, halogenéw zewngtrznych nad bramami. nad brama z drzwiami wejsciowymi na czujke
ruchu), instalacji monitoringu zewngtrznego z podgladem na wszystkie drzwi i okna,
wykonanie pomiaréw i badan.

Wykonanie rob6t towarzyszacych kompleksowej —termomodernizacji: inne roboty
nieprzewidziane w dokumentacji a Konieczne do wykonania celem wiasciwej realizacji
zadania inwestycyjnego w tym stopery parkingowe pod kofa samochodowe, stalowe szafki
ubraniowe z siedziskami dla 20 0sob, wymiana blachodachéwki na blache na rabek na wiacie
przy zabytkowym wozie strazackim litery $wietlne ,.OSP INOWLODZ” (w ramach inwestycji
nalezy odnowi¢ wszystkie elementy, powierzchnie elewacji oraz oczy$ci¢ i pomalowac na
nowo maszt stalowy).

2.2. Czes$¢ salowa

2.2,

222,

2.2.3;
224,

2:2.5:

2.2.6.

2.2.8.

229,
22,10,
2211,

Roboty rozbiérkowe: rozbidrka scian, stropu, sufitu, dachu, drzwi, okladzin z wyniesieniem
i utylizacja gruzu.

Roboty konstrukcyjne: montaz nadprozy, belek stalowych, malowanie konstrukcji stalowych,
murowanie $cian, wykonanie konstrukcji zelbetowych, poszerzenie fundamentow.

Wykonanie posadzek: utozenie plytek ceramicznych (wszystkie powierzchnie).

Wykonanie przegrod wewngtrznych: wykonanie $cianek dzialowych, tynkowanie oraz
ulozenie gladzi na $cianach i sufitach, montaz $cianek i drzwi z ptyt HPL.

Ocieplenie $cian (w zakresie nadbudowanych $cian): gruntowanie, mocowanie izolacji
cieplnej, wyprawa z tynku cienkowarstwowego na siatce, licowanie okladzing z kamienia
zgodnie z rysunkami elewacji W dokumentacji projektowej, docieplenie  $cian
fundamentowych.

Wykonanie konstrukcji dachu oraz poszycia dachowego: roboty rozbiérkowe, roboty
remontowe, montaz konstrukcji drewnianej zabezpieczonej preparatami, mocowanie foli,
krycie plyta OSB, montaz obrobek blacharskich, podbitki, wywietrzakow, plotkow
przeciwsniegowych, taw kominiarskich, odwodnienia dachowego, krycie blachg na rabek.
Roboty wykonczeniowe: montaz drzwi wewnetrznych z  o$cieznicami,  sufitow
podwieszanych, wilazow dachowych, parapetow wewnetrznych, daszkow zewnetrznych,
licowanie $cian ptytkami ceramicznymi, kanalow wentylacyjnych, gruntowanie i malowanie
Scian i sufitdbw. Wnetrza sali spotkan nalezy wykona¢ jak na zalaczonej do postgpowania
wizualizacji.

Remont schodéw, wykonanie opaski: wykopy. wykonanie podbudowy, utozenie kostki oraz
obrzezy betonowych.

Dostawa i montaz wyposazenia: kuchni gazowej z okapem i osprzgtem, montaz rurociagow.
Wykonanie instalacji cieplej wody uzytkowej: dostawa i montaz baterii.

Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej: montaz rurociggdéw, rur, studni, podejs¢,
wpustow, odptywéw, misek ustepowych, pisuarow, umywalek, brodzika z kabing natryskowa,
zlewozmywakow, baterii, zaworéw, czyszczakow, wodomierza, przebijanie otwordw,
wyciecie bruzd, opomiarowanie, badania i sprawdzenia.

Nazwa zamdwienia: Kompleksowa termomodernizacja oraz modernizacja budynku remizy OSP Inowtédz (postgpowanie 1)
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Wykonanie instalacji hydrantowej: montaz szafek. armatury, rurociggow.

Wykonanie kanalizacji zewnetrznej: montaz rurociggow.

Wykonanie instalacji elektrycznych: dostawa i montaz kurtyny powietrznej, puszek,
rozdzielnic, facznikéw, przewodéw, rur, gniazd, wypustow, zlacz, przewodow, iglic,
rozdzielnic, uzioméw, wykonanie pomiaréw i badan.

Wykonanie robét towarzyszgcych kompleksowej termomodernizacji: inne roboty
nieprzewidziane w dokumentacji a konieczne do wykonania celem wlasciwej realizaciji
zadania inwestycyjnego (w ramach inwestycji nalezy odnowi¢ wszystkie elementy,
powierzchnie elewacji).

2.3. Czes$¢ wiezowa

2.30).

232,

i

2:3.31
2.34.

2.3.5.

2.3.6,

2.3.8.
2.3:9,

Roboty rozbiérkowe: warstw posadzkowych, elementéw dachu i poszycia z wyniesieniem
1 utylizacja gruzu.

Wykonanie posadzek: podktady i posadzki betonowe, izolacje przeciwwilgociowe i cieplne,
utozenie plytek ceramicznych

Ocieplenie $cian: docieplenie $cian fundamentowych.

Ocieplenie stropu nad piwnica: gruntowanie, mocowanie izolacji cieplnej, wyprawa z kleju na
siatce zabezpieczonego malowaniem.

Ocieplenie dachu: ulozenie izolacji z welny mineralnej na sucho oraz izolacji
przeciwwilgociowe;.

Wykonanie konstrukcji dachu oraz poszycia dachowego: roboty rozbiérkowe, roboty
remontowe, montaz Konstrukcji drewnianej zabezpieczonej preparatami, mocowanie foli,
krycie plyta OSB, montaz obrébek blacharskich, podbitki, wywietrzakéw, odwodnienia
dachowego, krycie blachg na rabek.

Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania: dostawa i montaz pompy ciepla, grzejnikow,
rurociggow, rur, zaworéw, rozdzielaczy, proby i sprawdzenia.

Dostawa i montaz kompletnej instalacji fotowoltaicznej

Wykonanie rob6t towarzyszacych kompleksowej termomodernizacji: inne roboty
nieprzewidziane w dokumentacji a konieczne do wykonania celem wlasciwej realizacji
zadania inwestycyjnego (w ramach inwestycji nalezy odnowi¢ wszystkie elementy,
powierzchnie elewacji).

2.4. Zagospodarowanie terenu

24.1.

24.2.

utwardzenia: rozbidrka istniejacych nawierzchni z betonu asfaltowego oraz kostki betonowej,
ulozenie nowych nawierzchni z kostki typu starobruk na podbudowie wraz obsadzeniem
kraweznikow i obrzezy.

Zalozenie trawnikéw: oczyszczenie terenu, rozscielanie ziemi urodzajnej oraz obsianie
nasionami trawg.

3. Wyzej wymieniony zakres rzeczowy moze odbiega¢ od faktycznego zapotrzebowania
a oferent musi we wlasnym zakresie dokona¢ kalkulacji ilosciowej wszystkich robét, materiatéw,
sprzetu. urzadzen na podstawie dokumentacji projektowej lub przedmiaru lub SWZ lub wizji
lokalnej. Nie dopuszcza sie zadania przez wykonawce dodatkowej zaplaty w przypadku
gdy realizacja przedmiotowej inwestycji wymaga zastosowania, uzycia, zamontowania urzadzen,
clementéw nie przewidzianych lub nie przedstawionych w dokumentacji projektowej
lub przedmiarach lub SWZ a niezbednych dla prawidlowego dziatania przedmiotu inwestycji
zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. W ramach zaméwienia wykonawca winien:

4.1.

4.2,

Przed podpisaniem umowy przedlozyé zamawiajagcemu do akceptacji harmonogram
rzeczowo-finansowy inwestycji.

Wykona¢ inwentaryzacje stanu istniejacego. Wykonawca w pelni odpowiada za teren
budowy i wszystkie obiekty, infrastrukture w Jego zakresie. W przypadku zgloszenia przez
zamawiajacego uszkodzenia ktérego§ z elementéw wykonawca ma obowigzek
udowodnienia, ze uszkodzenie powstato nie z jego winy jezeli takie jest jego stanowisko
poprzez np. nagranie video z momentu uszkodzenia, inwentaryzacje zdjeciowa.

Nazwa zaméwienia: Kompleksowa termomodernizacja oraz modernizacja budynku remizy OSP Inowtédz (postgpowanie I1)
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Opracowa¢ materialy niezbedne do uzyskania stosowanych uzgodnien / pozwolen /
zezwolen / zatwierdzen / zgloszen / decyzji od wlasciwych organdéw lub instytucji
potrzebnych celem rozpoczgcia, prowadzenia, zakonczenia rob6t budowlanych i oddania
obiektu do uzytku.
Czynnosci zwiazane z pozyskaniem w/w elementow wykonawca wykonuje w imieniu
zamawiajacego. Wykonawca otrzyma od zamawiajacego  pelnomocnictwo  do
reprezentowania go przy zatatwianiu spraw administracyjnych, formalnych. Wykonawca
przygotowuje w imieniu zamawiajacego wszelkie pisma. whnioski, zgloszenia konieczne do
realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
Zapewni¢ na wiasny koszt obstuge geodezyjna inwestycji (wytyczenie, inwentaryzacja
powykonawcza).
Wykona¢ wszelkie roboty budowlane zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym.
Wykona¢ internetowy monitoring zamontowanych instalacji/urzadzen (pompa ciepta, kociot
gazowy, mikroinstalacja fotowoltaiczna). Zamawiajacy zapewni dostep do Internetu w
wybranym przez siebie miejscu w budynku a wykonawca bedzie mial obowigzek
doprowadzi¢ do tego miejsca sygnat z w/w instalacji/urzadzen.
Wykona¢ i dostarczy¢ kompletng dokumentacje powykonawcza, instrukcje eksploatacji
i konserwacji, instrukcje p.poz. oraz wszelka inna dokumentacj¢ konieczng do prawidlowej
eksploatacji przedmiotu inwestycji (jezeli wymagane). W przediozonych instrukcjach nie
moga zawieraé si¢ zapisy, ktore nakladaja na zamawiajacego obowiazki konserwacji
w okresie trwania gwarancji.
Na zadanie zamawiajacego przediozy¢ kosztorys ofertowy i powykonawczy z podzialem na
koszty kwalifikowane i niekwalifikowane jakie wynikaja z zasad konkursu na
dofinansowanie w ramach ktérego pozyskano srodki na realizacj¢ przedmiotowego zadania.
Po zakoficzeniu robét budowlanych zglosi¢ w imieniu zamawiajacego obiekt i odda¢ do
uzytkowania wlasciwym organom, a w szczeg6Inosci:
—  Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego (jezeli wymagane),
—  Panstwowej Strazy Pozarnej (jezeli wymagane),
— Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (jezeli wymagane),
i pozyskaé w imieniu zamawiajgcego opinie (jezeli wymagane) oraz decyzje 0 pozwoleniu
na uzytkowanie (jezeli wymagana). Wykonawca poniesieniec koszty wydanych opinii
i decyzji.
Po zakoriczeniu koniecznego zakresu robot budowlanych zglosi¢ do zakladu energetycznego
w imieniu zamawiajacego przylaczenie do sieci elektroenergetycznej mikroinstalacji
i uzyska¢ od zakladu potwierdzenie mozliwosci $wiadczenia ushugi dystrybucji i okreslenie
parametrow technicznych dostaw — wytworcy.
Przygotowaé w imieniu zamawiajagcego wnioski, pisma w celu pozyskania od zakladu
energetycznego projektu umowy kompleksowe; sprzedazy energii elektrycznej, Swiadczenia
ustugi dystrybucji oraz $wiadczenia ustugi odbioru i rozliczania energii elektrycznej
wprowadzanej do sieci z mikroinstalacji,
Zorganizowa¢  szkolenie ~ wytypowanych  przez zamawiajacego  pracownikow.
Z przeszkolenia wykonawca sporzadzi protokot podpisany przez osobe dokonujacg szkolenia
oraz uzytkownika instalacji fotowoltaicznej, kotta  gazowego, pomp ciepla
z wyszczegolnieniem co bylo przedmiotem szkolenia oraz z informacja o przekazaniu
instrukcji obstugi.
Prowadzic w okresie obowiazywania gwarancji bezplatne (takze w przypadku gdy
wykonawca bedzie musiat zleci¢ wykonanie tego przegladu podmiotowi trzeciemu i poniesie
jego koszt), okresowe, gwarancyjne przeglady urzadzen jezeli sa wymagane przez
producenta w zakresie jaki producent wymaga lub wymagaja tego przepisy prawa
obowiazujacego w Polsce. Przeglady beda odbywaly si¢ minimum raz w roku, chyba, ze
gwarancja producenta danego urzadzenia wymaga czestszych przegladow gwarancyjnych.
Wykonawca ma w obowiazku przedstawi¢ po okresie rocznym od uruchomienia instalacji
fotowoltaicznej, pomp ciepla, kotla gazowego informacj¢ z rocznej redukcji emisji gazow
cieplarnianych (tony réownowaznika CO2) oraz $redniorocznej oszczednosci energii finalnej

Nazwa zaméwienia: Kompleksowa termomodernizacja oraz modernizacja budynku remizy OSP Inowtédz (postepowanie i)
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wyrazonej w kWh/rok] oraz [ton/rok]. Informacje te wykonawca ma obowiazek przedktadaé
przez okres 5 lat bez zadania dodatkowej zaplaty. Wykonawca ma obowiazek wybudowaé
przedmiotowg inwestycje tak aby osiagnaé zakladany efekt ekologiczny, o ktérym mowa
w audycie energetycznym.

S. Zamawiajgcy zaleca aby kazdy z wykonawcow dokonat wizji lokalnej w miejscu realizacji
przedmiotu postgpowania, celem sprawdzenia warunkéw zwigzanych z wykonaniem prac
bedacych przedmiotem przetargu, a takze uzyskania wszelkich dodatkowych informacji
koniecznych do wyceny prac. Ryzyko rezygnacji z ogledzin i wizji lokalnej obcigza wykonawce
sktadajacego oferte.

6. Wykonawca winien zapewni¢ aby modernizowane przegrody oraz stolarka zewnetrzna speknialy
stawiane im wymagania, o ktérych mowa w zalgczniku nr 2 do Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z pdzn. zm.).

7. Zamawiajacy wymaga dostawy paneli fotowoltaicznych, pomp ciepla, kotla gazowego fabrycznie
nowych, wyprodukowanych nie wezesniej niz w 2022 roku.

8. W ramach przedmiotu zaméwienia ustala si¢ nastepujacy wykaz gwarancji dla instalacji
fotowoltaicznej (w przypadku gdy gwarancja ogolna dla catosci zadania jest dtuzsza anizeli nizej
okreslona zastosowanie beda mialy zapisy gwarancji dla calego zadania):

8.1.  Roboty budowlano — montazowe: minimum 5 Iat, liczonych od dnia podpisania przez
Zamawiajacego protokotu odbioru koficowego

8.2. Moduly fotowoltaiczne:

— gwarancja produktowa minimum 12 lat;
— gwarancja wydajnosci mocy producenta: 10 lat: min. 92% mocy znamionowej,
25 lat: min. 83% mocy znamionowe;.

8.3. Inwertery —min. 5 lat.

8.4. Konstrukcja montazowa - min. 10 lat.

8.5.  Wykonawca w terminie 2 dni od powziecia informacji o wystapieniu usterki/wady/awarii
okresli termin jej usuniecia jednak nie diuzszy niz 14 dni chyba, ze wykonawca uzyska
od zamawiajacego pisemna zgode (takze email) na ich usunigcie w terminie pozniejszym.
W przypadku gdy usterka/wada/awaria powoduje catkowite odcigcie obiektu od dostaw
energii elektrycznej lub zagraza zyciu termin usunigeia ustala si¢ na 24 godziny.
Zgloszenia usterki/wady/awarii moze odbywa¢ sie poprzez poczte elektroniczng lub sms
wskazane w dalszej czesci umowy.

8.6. Do napraw gwarancyjnych wykonawca jest zobowigzany uzyé¢ fabrycznie nowych
elementow o parametrach nie gorszych niz elementow uszkodzonych sprzed usterki.

9. W ramach przedmiotu zamdwienia ustala si¢ nastepujacy wykaz gwarancji dla instalacji
centralnego ogrzewania:

9.1. Roboty budowlano — montazowe: minimum 5 lat, liczonych od dnia podpisania przez
Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego.

9.2. Kociol gazowy, pompy ciepta i wszystkie podzespoly: 5 lat gwarancji.

9.3. Wykonawca w terminie 2 dni od powziecia informacji o wystapieniu usterki/wady/awarii
okresli termin jej usunigcia jednak nie dhuzszy niz 14 dni chyba, ze wykonawca uzyska od
zamawiajacego pisemng zgode (takze email) na ich usunigcie w terminie pozniejszym.
W przypadku gdy usterka/wada/awaria nastapila w okresie grzewczym lub zagraza zyciu
termin usuniecia ustala si¢ na 24 godziny. Zgloszenia usterki/wady/awarii moze odbywaé
si¢ poprzez poczte elektroniczna lub sms wskazane w dalszej czg$ci umowy.

9.4. Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowigzany uzy¢ fabrycznie nowych
elementow o parametrach nie gorszych niz elementéw uszkodzonych sprzed usterki.

10. Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie ze sztukg budowlang oraz z najlepszg wiedza
i doswiadczeniem wykonawcy oraz z zachowaniem najwyzszej starannoscia takze zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa miedzy innymi:
—  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzn. zm.).

Nazwa zamowienia: Kompleksowa termomodernizacja oraz modernizacja budynku remizy OSP Inowtédz (postepowanie 1) —
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—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1065 z p6zn. zm.).

_  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 55
z pézn. zm.);

_ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy — Prawo geodezyjne i kartograficzne
oraz niektérych innych ustaw (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 782).

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126);

—  Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych Zrédtach energii (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 261 z pézn. zm.).

_  Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 833
z pdzn. zm.);

—  Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz. U. poz. 1830 z pozn. zm.).

—  wszelkich pozostatych przepisach prawa majacych zastosowanie do przedmiotu zamdwienia,
ktorych koniecznos¢ zastosowania wynika ze specyfiki planowanej inwestycji.

—  oraz innych wiasciwych przepisow niezbednych przy realizacji zamdéwienia, w tym do
obowiazku zapewnienia kierownika budowy posiadajacego odpowiednie uprawnienia
w wymaganej specjalnosci.

7Zadanie realizowane w ramach zadania inwestycyjnego: Kompleksowa termomodernizacja oraz
modernizacja budvnku remizy OSP Inowtddz

Zaméwienie dofinansowane z Programu Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych
w oparciu o Uchwate Rady Ministréw nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. (zmienionej Uchwata nr 176/2021 Rady
Ministréw z 28 grudnia 2021 r., Uchwatg nr 87/2022 Rady Ministréw z 26 kwietnia 2022 r. oraz Uchwatg
nr 205/2022 Rady Ministréw z 13 pazdziernika 2022 r.) i objete wstepng Promesg Banku Gospodarstwa
Krajowego w Warszawie dotyczaca dofinansowania inwestycji Nr Edycja2/2021/6897/Polskilad.
Dofinansowane ze Srodkéw Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych w wysokosci
90% wartoéci inwestycji. Wkiad wiasny zamawiajacego stanowi 10% wartosci inwestycji.

§2
Termin i miejsce

1. Termin realizacji zaméwienia: w terminie nie dluzszym niz do 8 miesigcy od dnia podpisania
umowy (tj. do dnia 06-12-2023 r.).

2. Terminy posrednie: Wykonawca ma obowiazek w okresie od 1-go do 2-go miesigca od podpisania
umowy wykona¢ roboty wewnetrzne w stanie surowym w obrebie pomieszczen nr 1-18 (zwane;j
dalej salowej) i dalej w okresie 3-go i 4-go miesigca udostepni¢ te pomieszczenia wykonawcy
robot termomodernizacyjnych objgtych innym postgpowaniem przetargowym.

Wykonawca ma obowigzek w okresie od 1-go do 4-go miesiaca wykona¢ roboty zewngtrzne,
konstrukcyjne w czesci salowej i dalej w okresie 5-go 1 6-go miesigca udostepnic ta czes¢ obiektu
wykonawcy rob6t termomodernizacyjnych objetych innym postgpowaniem przetargowym.
Wykonawca ma obowigzek w okresie od 1-go do 6-go miesigca wykona¢ roboty wewnetrzne
i zewnetrzne w stanie surowym oraz Konstrukcyjne w czesci garazowej oraz wiezowej i dalej
w okresie 7-go i 8-go miesigca udostepni¢ tg czes¢ obiektu wykonawcy robot
termomodernizacyjnych objetych innym postgpowaniem przetargowym.

Wykonawca ma obowiazek $cisle wspotpracowaé z wykonawceg robét termomodernizacyjnych
objetych innym postepowaniem przetargowym.

3. Termin przekazania terenu budowy: w dniu podpisania umowy (podpisanie umowy jest
réwnoznaczne z przekazaniem terenu budowy).

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy z chwilg jego przekazania.

3. Miejsce wykonania przedmiotu zam6wienia:

Nazwa zamowienia: Kompleksowa termomodernizacja oraz modernizacja budynku remizy OSP Inowtédz (postepowanie I1)
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— dziatki nr 1328/1, 1328/2, 1325 obreb 0003 Inowlodz.

4. Za fakt potwierdzajacy dotrzymanie terminu, o ktérym mowa w ust. 1 uwazane bedzie podpisanie
bez zastrzezeri protokohu odbioru konicowego stwierdzajacego wykonanie robét budowlanych
objetych zamoéwieniem.,

§3
Obowiazki stron umowy
1. Zamawiajacy i wykonawca wybrany w postepowaniu o udzielenie zamdwienia zobowigzani sg
wspoldziata¢ przy wykonaniu umowy w sprawie zamowienia publicznego, w celu nalezytej
realizacji zaméwienia,
2. Do obowigzkéw zamawiajgcego nalezy, w szczegblnosci:
2.1.  przekazanie terenu prac (media zapewnia wykonawca we wlasnym zakresie);
2.2. przekazanie posiadanej dokumentacji zwigzanej z niniejszym zaméwieniem;
2.3. udziclenie wykonawcy niezbednych petomocnictw, w przypadku gdy okaza sie one
niezbgdne do wykonania przez wykonawce obowigzkéw wynikajacych z umowy
(jezeli dotyczy);
2.4. wyznaczenie terminu odbioru prac oraz przystapienia do tego odbioru;
2.5. zapewnienie biezacego nadzoru obejmujacego przedmiot Umowy:
2.6. zaplata wykonawcy wynagrodzenia na zasadach opisanych w § 6 umowy.

3. Do obowiagzkéw wykonawcy naleiy, w szczegélnosci:

3.1. wykonanie i przekazanie zamawiajacemu przedmiotu umowy w terminie W niej
uzgodnionym, wykonanego zgodnie z postanowieniami umowy, obowigzujacymi
przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz do usuniecia
wszelkich wad wystgpujacych w tym przedmiocie, w okresie rekojmi za wady fizyczne
oraz gwarancji jakosci;

3.2. zapewnienia na swdj koszt kompleksowej obstugi geodezyjnej budowy przez
uprawnionego geodete (wytyczenie) oraz wykonanie inwentaryzacji  geodezyjnej
powykonawczej. Zamawiajgcy ma prawo zadaé inwentaryzacji geodezyjnej, na kazdym
etapie realizacji umowy (jezeli dotyczy);

3.3. prowadzenia nabiezaco dziennika budowy zgodnie z ustawa Prawo budowlane,
W tym rejestrowania czynnosci geodezyjnych (jezeli dotyezy):;

3.4. ustanowienie kierownikiem budowy osobe wskazana w ofercie. Wykonawca zobowigzany
Jest kazdorazowo informowa¢ zamawiajacego o zmianie osoby sprawujacej funkcje
kierownika budowy. W celu dokonania zmiany wykonawca zobowiazany jest wskazaé
osobe, ktora ma sprawowaé funkcje oraz przedstawié¢ dokum enty potwierdzajace speinienie
wymagan okreslonych przez zamawiajacego w SWZ oraz uzupelniania zaswiadczenia,
wydawanego dla kierownika budowy potwierdzajace wpis na liste cztonkéw wilasciwej
izby samorzadu zawodowego (jezeli dotyczy);

3.5. utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych,
skladowanie i usuwanie po ich wykorzystaniu wszelkich urzadzen pomocniczych
i zbednych materiatow, odpadéw i $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych;

3.6. zorganizowania zaplecza budowy, w tym dostgp do mediéw, na wilasny koszt oraz
sprawowanie dozoru mienia na terenie robot:

3.7. zapewni¢ dostgp do obszaréw polozonych w poblizu miejsca wykonywania robdt,
zachowania porzadku w miejscu realizacji robét;

3.8. wykonywania robét oraz innych czynnosci objetych przedmiotem umowy zgodnie
z wlasciwymi przepisami z zakresu ochrony przeciwpozarowej, bezpieczefistwa i higieny
pracy, w tym w szczegolnosci odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc
prowadzenia robot. zapewniajace podczas wykonywania robot budowlanych catkowite
bezpieczefistwo 0sOb przebywajacych na terenie robot i w Jjego poblizu, zgodnie
z przepisami rozporzadzenia ministra infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy:;

3.9. prowadzenia robét w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo i ograniczania ewentualnych

Nazwa zamoéwienia: Kompleksowa termomodernizacja oraz modernizacja budynku remizy OSP Inowtédz (postepowanie Ii)
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utrudnien w ruchu wynikajacych z prowadzonych robot do niezbgdnych potrzeb,

ochrona znakéw osnowy geodezyjnej, instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych
wlascicielami tych urzadzen — uzgodnienie zakresu i sposobu realizacji prac. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przez uszkodzeniami tych instalacji
i urzadzen (jezeli dotyczy);

usuniccia lub naprawienia na wiasny koszt w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie
awarii, usterki lub innej szkody, jezeli na skutek dzialania lub zaniechania wykonawcy
do niej dojdzie.

Jezeli wykonawca opdznia sie w realizacji ww. robot zamawiajacy zleci usunigcie awarii
na koszt wykonawcy potracajac odpowiednie kwoty z przystugujacego mu wynagrodzenia,
lub wykorzystujac $rodki w ramach zabezpieczenia nalezytego wykonania robot.
informowania, z wyprzedzeniem 3 dni roboczych, zamawiajacego o terminie zakrycia
robot ulegajacych zakryciu oraz terminu rob6t zanikajacych. Jezeli wykonawca nie
poinformowal w powyzszy sposob o tych faktach, zobowiazany jest odkry¢ te roboty lub
wykonaé otwory niezbedne do zbadania tych robot, a nastgpnie przywroci¢ roboty do stanu
poprzedniego na koszt i ryzyko wykonawcy;

biezacego sprzatania i wywozenia materialow z rozbiorki. Uporzadkowanie terenu robot po
zakonczeniu robét zajetych na czas wykonywania robot. W przypadku niewywigzywania
si¢ z tego obowiazku zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami sprzatania i wywiezienia
materiatldw z budowy;

poddanie odpadéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest to
niemozliwe lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych —
przekazanie powstatych odpadéw do utylizacji (wykonawca jest wytworea odpadow w
rozumieniu przepiséw ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach);

kompletowania w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowa¢ komplet protokotéw i innych dokumentow
niezbednych do odbioru korncowego:

przekazania zamawiajacemu, w dniu odbioru robot budowlanych. dokumentacje
powykonawcza, zgodnie z zapisami § 8 ust. 5 niniejszej umowy;

posiadania aprobat technicznych. atestow, badan, certyfikatow i innych dokumentéw
wymaganych prawem budowlanym, aktami wykonawczymi oraz innymi przepisami prawa,
na montowane i wbudowywane w ramach zaméwienia materialy i urzadzenia:

biezacego uzgadniania z zamawiajacym w kazdej fazie aktualizacji dokumentacji
projektowych nowych rozwigzan i zmian w przypadku wystapienia takiej koniecznosci;
uzyskania brakujacych uzgodnient i pozwolen (zwiazanych bezposrednio z realizacja
inwestycji);

biezacego informowania zamawiajacego droga mailowa lub telefoniczng o aktualnym
stanie realizacji przedmiotu umowy oraz o ewentualnych problemach w jego realizacji;
udzial w corocznych przegladach gwarancyjnych zgodnie z § 9 ust. 4 umowy
(jezeli dotyczy).

4. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnos¢ za:

4.1.

4.2,

4.3.

4.4.

4.5.

przestrzeganie przepisow bhp, ochrone p.poz i dozor mienia na terenie robdt, jak
i za wszelkie szkody powstale wtrakcie trwania rob6t na terenie przyjetym od
zamawiajacego lub majace zwiazek z prowadzonymi robotami,

bezpieczenstwo wszelkich dziatah prowadzonych na terenie robot i poza nim,
a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow pracownikéw i 0sob trzecich, powstale
w zwiazku z prowadzonymi robotami,

wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu umowy, ktére to szkody wykonawca zobowiazuje si¢ pokry¢ w peinej
wysokosci,

uszkodzenia lub zniszczenia z winy wykonawcy obiektow, drég i terenu, a takze urzadzen
i aparatury znajdujacych si¢ na terenie robot.

Nazwa zamowienia: Kompleksowa termomodernizacja oraz modernizacja budynku remizy OSP Inowlédz (postgpowanie I1)
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5. Wykonawca o$wiadcza, ze:

5.1. jest uprawniony do prowadzenia dziatalnosci w zakresie wymaganym do realizacji umowy;

5.2. posiada odpowiednie zasoby i przygotowanie techniczne oraz ma dostep do niezbednego
sprzgtu, ktory pozwoli na zrealizowanie w terminie umownym przedmiotu umowy, zgodnie
z obowiazujacymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, z materialéw odpowiadajacym wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu
1 stosowania w budownictwie;

5.3.  wszystkie osoby wyznaczone do wykonywania czynnosci objetych przedmiotem umowy
posiadaja odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane
przepisami prawa.

§4
Materialy
L. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy przy uzyciu narzedzi, sprzetu
i materiatéw wiasnych,
2. Materialy i urzadzenia, o ktérych mowa w ust.1, powinny odpowiada¢ wymogom wyrobéw
dopuszczonych do obrotu powszechnego Ilub jednostkowego stosowania w budownictwie
okreslonych w art. 10 ustawy — Prawo budowlane.

3. Na kazde zadanie zamawiajacego wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku
do wskazanych materiatow atesty, badania, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma,
Norma Branzowg albo aprobata techniczna w odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacja.

4. W przypadku materialéw nie posiadajacych aprobaty technicznej lub watpliwej jakosci
materialow uzytych do wbudowania, zamawiajacy ma prawo wykonania badan tych materialow
zgodnie z obowiazujacymi normami w celu stwierdzenia ich Jjakosci. Jesli badania wykaza, ze
Jakos¢ zastosowanych materiatéw nie spehia wymogow, o ktérych mowa, wowczas wykonawca
zostanie obcigzony kosztem badan i na whasny koszt dokona ich wymiany.

S. Wykonawca przekaze zamawiajacemu wszystkie dokumenty, o ktérych mowa w ust. 2, 3 i 4
W dniu odbioru przedmiotu umowy. Dostarczone dokumenty beda w jezyku polskim.

6. Wykonawca, ma prawo wnioskowaé do zamawiajacego o wprowadzenie rozwiazan
rownowaznych do realizacji zaméwienia. W zwigzku z tym jest zobowiazany wykazaé, ze
oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spelniaja wymagania okreslone
przez zamawiajacego.

7. Rownowazne, tj. posiadajace parametry techniczne, jako$ciowe, funkcjonalne, uzytkowe, nie
gorsze, niz materialy lub urzadzenia lub elementy lub rozwigzania, ktore zastepuja
i posiadajace stosowne dopuszczenia lub atesty lub certyfikaty oraz nie skutkujace pogorszeniem
efektu energetycznego i ekologicznego przedsiewziecia, wynikajacego z audytu energetycznego
i dokumentacji technicznej zamowienia.

8. Wykazanie réwnowaznosci polega na udowodnieniu, ze zaoferowany produkt (material lub
urzadzenie lub element lub rozwiazanie) gwarantuje uzyskanie efektu zalozonego/wymaganego
przez zamawiajacego, wynikajacego z opisu przedmiotu zaméwienia, w tym wynikajacego
z ktoregokolwiek detalu tego opisu: elementu lub materiatu lub urzadzenia lub rozwigzania,
w tym takze, np. z kart katalogowych/materiatowych/technicznych odnoszgcych si¢ do zwartego
W tym opisie elementu, materiatu, urzadzenia, rozwiazania, a takze ze materiat lub urzadzenie lub
element lub rozwigzanie rownowazne nie bedzie skutkowato pogorszeniem efektu energetycznego
i ekologicznego przedsiewziecia, wynikajacego z audytu energetycznego i dokumentacji
technicznej zamowienia.

9. Powyzsze nie stanowi podstawy do roszczenia przez wykonawce o zmiang terminu realizacji,
ani o zmiang wynagrodzenia przedstawionego w ofercie.

§5
Podwykonawstwo

1. Wykonawca moze zleci¢ czgs¢ robot do wykonania podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom. Wykonanie robét przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw nie
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zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowiazan wynikajacych z warunkow niniejszej
umowy. Wykonawca zlecajagc roboty podwykonawcom, zobowiazany jest bezwzglednie
przestrzega¢ przepisow wynikajacych z ustawy Prawo zamoéwien publicznych jak réwniez
z art. 647" Kodeksu Cywilnego.

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania niniejszej umowy wykonawca, o ile
sg juz znani podwykonawcy, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcéw i ich przedstawicieli prawnych, zaangazowanych w wykonywanie robot
lub ustug. Wykonawca zawiadamia zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych
mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji umowy, a takze przekazuje informacje na temat
nowych podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje rob6t lub
ustug.

Zakres zamowienia, ktory wykonawca bedzie wykonywal za pomocg podwykonawcow:

(jezeli dotyczy) e T I T T T I T e e e
W pozostalym zakresie wykonawca bedzie realizowat roboty samodzielnie.

W trakcie realizacji zamowienia publicznego zamawiajacy dopuszcza zmiang podwykonawcow
w zakresie okreslonym w ofercie lub wprowadzenie nowych podwykonawcow z zastrzezeniem,
iz nie moga oni realizowa¢ kluczowych zadan zamdwienia przewidzianych do wylaczne;
kompetencji wykonawcy (o ile takie zastrzezenie zostato dokonane przez zamawiajgcego w SWZ).
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby wykonawca
powolywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1, w celu wykazania spetniania warunkow
udziatlu w postgpowaniu, wykonawca jest obowigzany wykazac zamawiajgcemu, ze proponowany
inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktorego zasoby wykonawca powolywal si¢ w trakcie postgpowania
o udzielenie zamowienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czgsci zamoOwienia na roboty budowlane lub ustugi
nastepuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na zadanie zamawiajacego przedstawia
oéwiadezenie lub oéwiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec
tego podwykonawcy. Jezeli zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza
podstawy wykluczenia, wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego podwykonawce lub
zrezygnowaé z powierzenia wykonania cz¢$ci zamowienia podwykonawcy.

Przepisu ust. 5 i 6 nie stosuje si¢ wobec podwykonawcow niebedacych podmiotami, na Ktorych
zasoby wykonawca powolywal si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp oraz do
dalszych podwykonawcow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania. Wykonawca jest
zobowigzany do sprawowania na biezaco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez
podwykonawce i do ich koordynacji.

W celu powierzenia wykonania czesci zamowienia podwykonawcy. wykonawca zawiera umowg
o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowie ksztattujgcych prawa i obowiazki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyplaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej Korzystny niz prawa i obowiazki wykonawcy,
uksztaltowane postanowieniami niniejszej umowy.

Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

Wykonawca, podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowiazany, w trakcie
realizacji zaméwienia publicznego na roboty budowlane, do przedlozenia zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode wykonawcey na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od otrzymania od wykonawcy projektu umowy

Nazwa zamoéwienia: Kompleksowa termomodernizacja oraz modernizacja budynku remizy OSP Inowlédz (postepowanie 1)
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0 podwykonawstwo, moze wnie$¢ do niej pisemne zastrzezenia, w szczegolnosci gdy:
13.1. nie spetnia ona wymagan okreslonych w SWZ,

13.2. przewiduje ona termin zaplaty wynagrodzenia dhuzszy niz okreslony w ust. 11,
13.3. zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 10.

14. Niezgloszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 13, do przediozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza si¢ za
akceptacje projektu umowy przez zamawiajacego.

15. W przypadku zgloszenia przez zamawiajacego zastrzezen do projektu  umowy
o podwykonawstwo, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze przedlozyé¢
zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w calosci zastrzeZenia
zamawiajgcego. W takim przypadku termin do zgloszenia zastrzezen przez zamawiajacego, o
ktorym mowa w § 5 ust. 13 umowy, rozpoczyna bieg na nowo.

16. Bez uprzedniej zgody zamawiajacego, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
nie ma prawa, pod rygorem niewaznosci, zmienié postanowien umowy z podwykonawca
lub dalszym podwykonawca.

17. W terminie 7 dni od zawarcia umowy lub zmian do umowy zawartej z podwykonawcy
lub dalszym podwykonawca wykonawca zobowiazany jest do przediozenia zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodnosé z oryginalem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ushugi, oraz ich zmian.

18. Jezeli zamawiajacy, w terminie 7 dni od daty otrzymania po$wiadczonej za zgodnosé
z oryginalem kopi zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub do jej zmian, nie zglosi na pismie sprzeciwu do tej umowy lub do jej zmian,
uwaza sie, ze zamawiajgcy akceptuje zawartg umowe lub zmiang do umowy.

19. Uregulowania niniejszego paragrafu obowiazuja takze przy zmianach projektow uméw
o podwykonawstwo jak i zmianach uméw o podwykonawstwo.

20. Strony umowy stwierdzaja, iz w przypadku zgloszenia sprzeciwu lub zastrzezen przez
zamawiajgcego, wylaczona jest odpowiedzialno$é solidarna zamawiajacego z wykonawca za
zaplatg  wymaganego wynagrodzenia, przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy za wykonanie czynno$ci przewidzianych niniejsza umowsy.

21. Za roboty wykonane przez podwykonawce platnosci regulowaé bedzie wykonawca, dalszemu
podwykonawcy — podwykonawca.

22. Wykonawca, podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zobowiazany jest do przedlozenia
zamawiajgcemu  poswiadczonej za zgodno$é z oryginalem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci brutto
umowy w sprawie zaméwienia publicznego oraz uméw, o podwykonawstwo, ktérych przedmiot
zostal wskazany przez zamawiajacego w specyfikacji warunkow zaméwienia, Jako niepodlegajacy
niniejszemu obowiazkowi. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie bedzie dotyczy¢
umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

23. W przypadku, o ktérym mowa w § 5 ust. 21 umowy, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest
duzszy niz 30 dni, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do zmiany tej umowy
pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;.

24. Procedurg, o ktérej mowa w § 5 ust. 20 i 21 umowy, stosuje sie réwniez do wszystkich zmian
umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

25. Wykonawca, powierzajac realizacje robdt podwykonawcy, jest zobowiazany do dokonania we
wlasnym zakresie zaplaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z
zachowaniem terminéw platnosci okreslonych w umowie z podwykonawca.

26. Przed zaplaceniem przez zamawiajacego faktury koficowej wykonawca bedzie zobowigzany do
przedstawienia zamawiajacemu dowodu zaplaty naleznosci dla podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow,  ktorzy  zawarli  zaakceptowane  przez zamawiajacego  umowy
o podwykonawstwo. W przypadku nie przedstawienia w/w dokumentu zamawiajacy wstrzyma
platnos¢ faktury konicowej do czasu przedstawienia dowodu zaplaty tych naleznosci (wstrzymuje
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sie bieg terminu platnosci faktury) lub dokona zaptaty bezposredniej na ich rzecz, po uprzednim
zawiadomieniu wykonawcy.

Wszelkie zmiany w zakresie podwykonawstwa beda mozliwe po zawarciu umowy i na warunkach
w niej okreslonych.

Propozycja zmiany podwykonawcy lub wprowadzenia nowego musi by¢ przekazana
zamawiajgcemu na pismie.

Postanowienia niniejszego  paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy
o podwykonawstwo.

§6
Wynagrodzenie i warunki jego platno$ci
Za wykonanie przedmiotu umowy zamawiajacy zaplaci wykonawey wynagrodzenie ryczaltowe
w wysokosci:
(netto) 1.495.121,96 zt +23% VAT (343.878,05 zt) = 1.839.000,01 z

(stownie (brutto): jeden milion osiemset trzydziesci dziewig¢ tysigcy zlotych *'/100)

Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwiazane z realizacjg robot
budowlanych, w tym ryzyko wykonawcy z tytulu niedoszacowania kosztow zwigzanych z
realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddzialywania innych czynnikéw majacych lub mogacych
mie¢ wplyw na Koszty.

Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu i rozmiaru przedmiotu umowy nie
moze byé podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego chociazby nastapito
zwiekszenie rozmiaréw lub kosztow prac. Powstale réznice stanowia element ryzyka wykonawcy
i nie skutkujg zwiekszeniem wynagrodzenia.

Wykonawey nie przystuguje prawo do podwyzszenia wynagrodzenia z tytulu poniesienia
dodatkowych kosztow zwigzanych z wykonaniem przedmiotu zamowienia, a nie objetych
niniejsza umowa.

Wynagrodzenie wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 podlega waloryzacji stosownie do Zapisow
§ 12 pkt. 4.1. 1 5. niniejszej umowy.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 bedzie platne w oparciu o dwie faktury: zaliczkowa
oraz koncowa wystawiona po wykonaniu przedmiotu umowy, zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym robot.

Harmonogram rzeczowo-finansowy robdt, o ktérym mowa w ust. 6, opracowany zostanie przez
wykonawce przed podpisaniem umowy i stanowi¢ bedzie zatacznik do niniejszej umowy bedac jej
integralna czescia.

Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego robot moze nastapi¢ na podstawie wniosku
zlozonego przez wykonawcg podpisanego przez osobg uprawniong do jego reprezentacji. Wniosek
dotyczacy zmian w zakresie wartosci poszczegélnych etapéw oraz zakresu robot w danym etapie,
winien byé zlozony najpozniej na 14 dni przed terminem zakoficzenia etapu robot.

Zamawiajacy udzieli zaliczki na poczet wykonania zamowienia w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto, tj. 183.900,00 zi.

Zaliczka zostanie wyptacona na podstawie faktury zaliczkowej, w terminie 30 dni od daty jej
dorgczenia Zamawiajacemu na wskazany rachunek bankowy nr 67 1240 2816 1111 0010 7096
1433.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze wyplata wynagrodzenia bgdzie oparta na zasadach
przyjetych zgodnie z Regulaminem Naboru wnioskéw o dofinansowanie Edycja 2 w ramach
Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych w oparciu o Uchwat¢ Rady
Ministrow nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. (zmienionej Uchwalg nr 176/2021 Rady Ministrow
z 28 grudnia 2021 r., Uchwala nr 87/2022 Rady Ministrow z 26 kwietnia 2022 r. oraz Uchwala
nr 205/2022 Rady Ministréw z 13 pazdziernika 2022 r.) i objete wstgpna Promesg Banku
Gospodarstwa ~ Krajowego ~w  Warszawie  dotyczaca  dofinansowania  inwestycji
Nr Edycja2/2021/6897/PolskiLad.
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12. Podstawa do wystawienia faktury bedzie podpisany przez Strony protokél odbioru
(bez zastrzezen) potwierdzajacy prawidtowosé wykonania przedmiotu umowy.
W' przypadku wykonywania zaméwienia przy udziale podwykonawcy wykonawca wraz z faktura
przedkiada dowody zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego podwykonawcy i dalszemu
podwykonawcy bioracemu udzial w realizacji tych robot, ktéry zawarl zaakceptowana przez
zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, lub ktéry zawarl przedlozona zamawiajacemu umowe
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ushigi, w czeéci odpowiadajacej odebranym
robotom lub oéwiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, pod rygorem wstrzymania platnosci
objetej faktura.

13. Faktura powinna:
— by¢ wystawiona na: Gmina Inowtédz, ul. Spalska 2, 97-215 Inowlédz, NIP: 773-23-40-615;
— Opatrzone numerem niniejszej umowy;
— zlozona w siedzibie zamawiajacego.

14. Wyplata pozostalego wynagrodzenia (faktura koncowa), po uwzglednieniu zapiséw ust. 10,
nastapi przelewem na rachunek bankowy wykonawcy w terminie do 30 dni od dostarczenia
prawidiowo wypehionej faktury.

Za dzien platnosci strony ustalaja dzien obciazenia rachunku bankowego zamawiajacego.

15. Naleznosci bedg regulowane na konto wykonawcy: 67 1240 2816 1111 0010 7096 1433, ktéry
jest kontem firmowym, do ktérego zostal wyodrebniony rachunek VAT, co umozliwi
zastosowanie mechanizmu podzielonej platnosci.

16. Wszelkie rozliczenia finansowe migdzy zamawiajacym, a wykonawcg bedg prowadzone w zlotych
polskich, w zaokragleniu do dwéch miejsc po przecinku.

17. Zamawiajacy uprawniony jest do potracania z wynagrodzenia wykonawcey wszelkich naleznych
Jjemu na podstawie niniejszej umowy kwot, w szczegdlnosci z tytutu kar umownych.

18. Zamawiajacy oswiadcza, ze bedzie dokonywat platnosci za wykonanie przedmiotu umowy
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej platnosci, zgodnie z ustawa z 15 grudnia 2017 r.
0 zmianie ustawy o podatku od towaréw i ustug oraz zmianie niektérych innych ustaw.

19. Wykonawca os$wiadcza, ze wskazany w umowie rachunek bankowy jest rachunkiem

rozliczeniowym stuzacym wylacznie dla celéw rozliczen z tytulu prowadzonej przez niego
dzialalnosci gospodarczej.

20. Do zasad odpowiedzialnosci zamawiajacego. wykonawcey, podwykonawey lub dalszego
podwykonawcy z tytutu wykonanych rob6t budowlanych stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny, jezeli przepisy umowy i ustawy Prawo zaméwien
publicznych nie stanowig inaczej.

§7

Wykonawey wystepujacy wspélnie ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie umowy.

§8
Odbiory robét i ich skutki

1. Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy okreslony
wi§l.

2. Roboty ulegajace zakryciu podlegaja odbiorom przez wiasciwych Inspektoréw w ciagu 3 dni
od daty zgloszenia, przez Kierownika budowy, gotowosci do ich odbioru. Jezeli wykonawca
nie dopetni obowiazku poinformowania zamawiajacego i zakryje roboty ulegajace zakryciu
i zanikajace, zobowiazany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot,
a nastepnie przywrdcic roboty do stanu poprzedniego, na wiasny koszt.

3. Wykonawca zglosi zamawiajacemu gotowos$¢ do odbioru odregbnym pismem. Gotowosé do
odbioru zostanie potwierdzona poprzez Inspektora Nadzoru (jezeli dotyczy).

4. Zamawiajacy na podstawie zgloszenia gotowosci do odbioru, o ktérym mowa w ust. 3 wyznaczy
termin rozpoczecia odbioru w terminie 7 dni od daty zawiadomienia £0.

Nazwa zaméwienia: Kompleksowa termomodernizacja oraz modernizacja budynku remizy OSP Inowltddz (postepowanie 1)
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5. Na dzien rozpoczecia prac komisji odbioru koficowego, wykonawca przekaze zamawiajgcemu
w stanie kompletnym i bez wad dokumentacje powykonawcza spigta W jedno opracowanie
(skoroszyt lub segregator) w skiad ktérej wejdzie:

5t1
5:2:
35235
5.4.
5.5.

5.6.
5.7

5.8.
5.9.

5.10.

5.11.

512,

5.13.
5.14.

5.15.

5.16.

5.17.

strona tytutowa;

spis tresci;

decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie lub zaswiadczenie o braku podstaw do wniesienia
sprzeciwu odnosnie przystapienia do uzytkowania;

decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzielajaca pozwolenia na budowe
lub pismo starostwa o braku sprzeciwu odnosnie wykonywania robot budowlanych;
oéwiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét z dokumentacja
projektowa, obowiazujacymi przepisami i normami;

kserokopia potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem uprawnien kierownika budowy;
za$wiadczenie o przynaleznosci do okregowej izby budowlanej aktualne na okres
wykonywania inwestycji;

oryginat dziennika budowy;

protokoly robét zanikowych (chyba, ze odbiory te zostaty dokonane wpisami do dziennika
budowy) potwierdzone podpisem Inspektora nadzoru inwestorskiego a w przypadku gdy
ten nie zostal ustanowiony podpisem przedstawiciela zamawiajacego. Protokoty musza by¢
poprzedzone ich spisem a kazdy z tych dokumentow musi by¢ opatrzony kolejnym
numerem;

inwentaryzacja geodezyjna wykonanych robot zatwierdzona przez odpowiedni Urzad
Geodezji i Kartografii (zamawiajacy na dzier odbioru koficowego dopuszcza przediozenie
przez wykonawcg dowodu zfozenia w powiatowym osrodku geodezyjnym inwentaryzacji
powykonawczej). Po wykonaniu w/w inwentaryzacji, Wykonawca zobowiazany jest
niezwlocznie przekaza¢ Zamawiajacemu 2 egzemplarze inwentaryzacji powykonawczej
zrealizowanego zadania;

projekty opatrzone zapisem .dokumentacja powykonawcza” z naniesionymi kolorem
czerwonym zmianami jezeli takowe wystapily wzgledem projektu na podstawie, ktorego
uzyskano pozwolenie na budowe;

kosztorys powykonawczy potwierdzony podpisem Inspektora nadzoru inwestorskiego
a w przypadku gdy ten nie zostal ustanowiony podpisem przedstawiciela zam awiajacego;
wszystkie instrukcje obstugi i eksploatacji wbudowanych oraz zainstalowanych urzadzen,
protokot z przeszkolenia podpisany przez osobg dokonujaca szkolenia oraz uzytkownika
instalacji fotowoltaicznej, kotta gazowego, pomp ciepla z wyszczegolnieniem co bylo
przedmiotem szkolenia oraz z informacja o przekazaniu instrukcji obstugi.

wymagane dla materialow dokumenty potwierdzajace dopuszczenie do stosowania
w budownictwie na terytorium Polski atesty oraz certyfikaty dla uzytych prefabrykatow,
materiatéw i urzadzen opatrzone zapisem ,,wbudowano w obiekt...”. Atesty/ deklaracje/
certyfikaty musza by¢ poprzedzone ich spisem a kazdy z tych dokumentéw musi by¢
opatrzony kolejnym numerem;

dokumenty gwarancji udzielonych przez producentéw/sprzedawcow na wbudowane
materialy/urzadzenia wraz z o$wiadczeniem o upowaznieniu zamawiajacego do
wykonywania uprawnien z gwarancji udzielonych przez producentow/sprzedawcow wraz
7 o$wiadczeniem, ze w przypadku, gdy podmiot udzielajacy gwarancji nie istnieje lub
zostal postawiony w stan likwidacji lub upadtosci lub odmawia wykonania ushugi
gwarancyjnej, zamawiajacy moze zada¢ usunigcia wady przez wykonawce niezaleznie od
kierowanych roszczen do gwaranta;

inne dokumenty wynikajace z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - art. 57.

Kompletng dokumentacjg powykonawcza wykonawca przekaze zamawiajacemu w 2 egz.
w formie pisemnej i w 1 egz. na ptycie CD/DVD (w plikach *.dwg. lub *.dxf).

6. Zamawiajacy ma prawo przerwaé odbiér, jezeli wykonawca nie zakonczyl robot,
lub nie przedstawit wszystkich niezbednych dokumentow.

Nazwa zamowienia: Kompleksowa termomodernizacja oraz modernizacja budynku remizy OSP Inowlédz (postgpowanie 1)
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7. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokél zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczegOlnosci ujawnione wady, jak tez wyznaczenie
terminéw na ich usuniecie.

8. W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru wad przedmiotu odbioru zamawiajacemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

8.1. jezeli wady nadaja si¢ do usuniecia moze odméwié odbioru do czasu ich usunigcia,
8.2. jezeli wady nie nadaja si¢ do usuniecia to:
8.2.1. jezeli nie uniemozliwiaja uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem zamawiajacy moze
obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
8.2.2. jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem zamawiajgcy
moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi

9. Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokol zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbioru, a w szczeg6lnosci ujawnione wady, jak tez wyznaczenie terminéw na ich
usunigcie.

10. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pi$mie zamawiajacego o usunieciu wad
stwierdzonych w protokole odbioru oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbi6r
zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

11. Skuteczny odbiér moze nastapié¢ tylko wtedy, gdy zamawiajacy nie stwierdzi zadnych wad
czy usterek w przedmiocie umowy.

12. Bezusterkowy protokét odbioru stanowi podstawe do wystawienia faktury i zadania jej zaptaty.

13. Odbi6r pogwarancyjny ma na celu sprawdzenie robét po zakonczeniu okresu gwarancyjnego
i okresu rekojmi i wyegzekwowanie od wykonawcy usunigcie ewentualnych wad, ktére wystapily
w okresie gwarancji i rekojmi.

14. Zamawiajacy okresli termin przegladu technicznego przed uplywem okresu rekojmi i gwarancji
oraz termin usunigcia stwierdzonych w tym okresie wad i usterek.

15. Okres rekojmi i gwarancji wydluza sig o czas potrzebny na usunigcie wad stwierdzonych podczas
odbioru pogwarancyjnego.

16. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ korzystania z uprawnienn wynikajacych z rekojmi
w okresie trwania gwarancji. Roszczenia z tytulu rekojmi moga by¢ dochodzone takze
po uplywie terminu rekojmi, jezeli zamawiajacy zglosi wykonawcy istnienie wad w okresie
rekojmi.

§9
Gwarancja / rekojmia

1. Na wykonany przedmiot zaméwienia wykonawca udziela zamawiajgcemu gwarancji i rekojmi
na okres 7 lat. Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna si¢ od dnia odebrania przez
zamawiajgcego robot budowlanych i podpisania (bez uwag) protokotu odbioru koncowego
przedmiotu umowy.
Gwarancja ta obejmuje takze czesci zaméwienia zrealizowane przez Podwykonawcow.

2. Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 5772 Kodeksu cywilnego jest niniejsza umowa.

3. Bez wzgledu na okres gwarancji podstawowej zamawiajacy wymaga gwarancji producenckich dla
elementow instalacji fotowoltaicznej o czasie trwania diuzszym anizeli gwarancja podstawowa
(okres trwania gwarancji dla tych elementow podano w § 1 ust. 8 umowy). W przypadku, kiedy
gwarancja producenta na dany material bedzie diuzsza niz gwarancja okreslona w ust. 1
wykonawca przekaze zamawiajacemu karty gwarancyjne producenta.

4. Termin gwarancji i rekojmi ulega przedtuzeniu o czas pomiedzy zgloszeniem awarii lub usterki,
a jej skuteczng naprawa.

S. Udzielajac gwarancji wykonawca zapewnia bezplatne czynnoéci przegladow gwarancyjnych
W okresie udzielonej gwarancji na caly przedmiot zaméwienia.

6. Prowadzi¢ w okresie obowigzywania gwarancji bezplatne (takze w przypadku gdy wykonawca
bedzie musial zleci¢ wykonanie tego przegladu podmiotowi trzeciemu i poniesie jego koszt),

3
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okresowe, gwarancyjne przeglady urzadzen jezeli sa wymagane przez producenta w zakresie jaki
producent wymaga lub wymagaja tego przepisy prawa obowiazujacego w Polsce. Przeglady beda
odbywaly sie minimum raz w roku, chyba, ze gwarancja producenta danego urzadzenia wymaga
czestszych przegladow gwarancyjnych.

7. Gwarancja i rekojmia obejmuje wykonane prace, zamontowane materiaty i urzadzenia.

Zamawiajacy ma prawo do jednostronnego stwierdzenia wad bez udziatu wykonawcy.

9. Wykonawca w terminie 2 dni od powzigcia informacji o wystapieniu usterki/wady/awarii okresli
termin jej usuniecia jednak nie dtuzszy niz 14 dni chyba, ze wykonawca uzyska od zamawiajacego
pisemng zgode (takze email) na ich usunigcie w terminie pozniejszym. W przypadku gdy
usterka/wada/awaria instalacji elektrycznej w tym fotowoltaicznej powoduje catkowite odcigcie
obiektu od dostaw energii elektrycznej lub zagraza zyciu termin usuniecia ustala si¢ na 24
godziny. W przypadku gdy usterka/wada/awaria instalacji centralnego ogrzewania w tym pomp
ciepla lub kotla gazowego nastgpita w okresie grzewczym lub zagraza zyciu termin usunigcia
ustala sie na 24 godziny. Zgloszenia usterki/wady/awarii moze odbywaé si¢ poprzez poczte
elektroniczna lub sms wskazane w dalszej czesci umowy.

10. Jezeli wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty zgloszenia wad przez zamawiajacego,
to zamawiajacy moze zleci¢ ich usunigcie stronie trzeciej na koszt wykonawcy.

11. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem, co do stwierdzonych przy odbiorze wad
nadajacych si¢ do usuniecia lub stwierdzenia takich wad w okresie gwarancji, zamawiajgcy moze:

10.1. zadaé usuniecia wad wyznaczajac wykonawcy odpowiedni termin,
10.2. obnizy¢ wynagrodzenie wykonawcy za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej z powodu wad nieusuwalnych.

12. Jezeli zamawiajacy stwierdzi wady robot w toku ich wykonania, moze wezwa¢ wykonawcg do
usuniecia tych wad oraz przyczyn powodujacych ich powstanie, wyznaczajac w tym celu
odpowiedni termin. Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

13. Gwarancja obejmuje w pelnym zakresie rowniez prace wykonane przez podwykonawcow,
dalszych podwykonawcow lub inne osoby i podmioty dziatajace w imieniu wykonawcy.

14. Wykonawca zobowiazany jest do nieodplatnego usunigcia wad i usterek stwierdzonych podczas
trwania okresu gwarancji.

15. Strony rozszerzaja uprawnienie zamawiajacego z tytutu rekojmi w ten sposob, ze okres rekojmi

nie moze sie skonczy¢ przed uptywem okresu gwarancji.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym w ust. 2,

jezeli reklamowal wadg przed uptywem tego terminu.

*®
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§ 10
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3% calkowitej
ceny ofertowej brutto (wskazanej w § 6) w wysokosci 55.170,00 zt (slownie: pigédziesiat pigc
tysiecy sto siedemdziesiat zlotych %/100) wniesionego w formie: w pienigdzu (art. 450 ust. 1 ustawy
Pzp).

2. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy, zabezpieczenia na jedng
lub kilka form o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp. Zmiana formy zabezpieczenia jest
dokonywana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

3. Zabezpieczenie musi by¢ wniesione na okres realizacji wykonania umowy. Nie moze wygasnac

jednak wczesniej niz w terminie 30 dni od dnia przekazania przez wykonawce kompletu
dokumentéw opisanych w § 8 ust. 5 umowy.
W przypadku zaistnienia koniecznosci do zmiany terminu realizacji umowy, a okres
obowigzywania gwarancji/poreczenia nie bedzie obejmowat nowego terminu, wykonawca
zobowigzany jest do dostarczenia zamawiajgcemu najpozniej do dnia zawarcia aneksu do
umowy, zmiany do gwarancji/porgczenia albo nowej gwarancji/poreczenia obejmujgcej ustalony
przez strony w aneksie nowy termin realizacji przedmiotu umowy.

Nazwa zamowienia: Kompleksowa termomodernizacja oraz modernizacja budynku remizy OSP Inowtédz (postgpowanie Ii)
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Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czgsci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
w przypadku, gdy wykonawca nie usungt w terminie wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub
w okresie rekojmi lub gwarancji lub jest w trakcie usuwania tych wad.

Jezeli wykonawca nie bedzie wywiazywat sie z obowigzkéw wynikajacych z rekojmi za wady,
zamawiajacy zleci realizacj¢ zastepcza innemu podmiotowi, a zaplate pokryje ze Srodkow
wniesionych na zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

Przed zleceniem zastgpczej realizacji podmiotom trzecim zamawiajagcy wezwie jednokrotnie
wykonawce do usunigcia stwierdzonych wad lub usterek.

W przypadku, gdy koszty realizacji zastepczej przekrocza wartos¢ zabezpieczenia zamawiajacy
bedzie dochodzit od wykonawcey kwoty uzupetniajacej do wysokosci rzeczywiscie poniesionych
kosztow.

Zamawiajacy zwrdci lub zwolni zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach
przewidzianych w art. 453 ustawy Pzp.

§ 11
Kary umowne i odstapienie od umowy

Kary umowne

W przypadku niedotrzymania przez wykonawce terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa
w § 2 niniejszej umowy, zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia wykonawcy kar umownych
w nastepujacych okolicznosciach:

1.1. za zwloke w terminowym wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,2% wartosci
umowy (brutto) za kazdy dzien przekroczenia terminu ustalonego zgodnie z § 2 ust. 1,

1.2. za zwloke w terminowym wykonaniu robot bedacych przedmiotem umowy, w wysokosci
0,2% wartosci umowy (brutto) za kazdy dzien przekroczenia termindw ustalonych zgodnie
z § 2 ust. 2,

1.3. za zwloke w usunigciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
za wady i gwarancji, w wysokosci 0,5% wartosci umowy (brutto), za kazdy dzien
przekroczenia, liczony od dnia wyznaczonego na ich usuniecie,

1.4. z tytutu odstgpienia od umowy przez ktérakolwiek ze stron, z przyczyn lezacych po stronie
wykonawcy — 10% wartosci umowy (brutto),

L.5. jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywal podmiot inny niz
wykonawca lub podwykonawca zaakceptowany przez zamawiajgcego w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy taki przypadek,

1.6. z tytulu:

a) nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawceg, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmiany;

b) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany;

¢) braku zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom;

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty;

€) braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
z tytulu zmiany wysokosci wynagrodzenia dokonanej na zasadach okreslonych
w § 13 ust. 4 pkt 1 ppkt. 6 umowy;

w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy przypadek okreslony powyzej.

Z tytutu niespefnienia przez wykonawcg lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o pracg 0s6b wykonujacych wskazane w § 14 ust. 1 czynnosci zamawiajacy przewiduje

sankcje w postaci obowiazku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci 5.000 zi
za kazdy stwierdzony przypadek, o ktorym mowa powyzej.

Kary umowne moga podlega¢ sumowaniu, jezeli podstawa ich naliczenia jest to samo zdarzenie.

Kary umowne nalezne od Wykonawcy moga by¢ przez zamawiajacego potracone

z wynagrodzenia umownego, z zastrzezeniem art. 15r ! ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
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o szczegdlnych rozwiazaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych.
5. Laczna wysoko$¢ naliczonych kar nie moze przekroczy¢ 30% wynagrodzenia umownego brutto.
6. Jezeli wskutek nie wykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, w tym takze
wskutek op6znienia, zamawiajacy poniesie szkodg przewyzszajaca wysokos$¢ kary umownej,
bedzie on uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych uregulowanych
w kodeksie cywilnym.
7. Zamawiajacy jest uprawniony do potracenia kar umownych natozonych na wykonawce
z przystugujacego mu wynagrodzenia lub moze dla ich pokrycia skorzysta¢ z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy (o ile zamawiajacy wymagal wniesienia zabezpieczenia),
na co wykonawca wyrazi zgodg.
8. Wykonawca nie ma prawa przenosi¢ na rzecz 0sob trzecich wierzytelnosci wynikajacych
z niniejszej umowy bez pisemnej zgody zamawiajacego. pod rygorem niewaznosci takiej
cesji/przelewu.
9. Zaptata kar umownych nie zwalnia wykonawcy z wypelnienia innych obowigzkéw wynikajacych
Z UMOowY.

II. Odstapienie od umowy
1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy:
1.1. w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, Ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
podstawowemu interesowi bezpieczefistwa paristwa lub bezpieczenstwu publicznemu;
1.2. jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastgpujacych okolicznosci:
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 1 art. 455,
b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108,
¢) Trybunal Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii  Europejskiej,
Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigza na niej na mocy Traktatow,
dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to,
7e zamawiajacy udzielit zaméwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.
2. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy takze w razie:
2.1.gdy wykonawca nie przedstawil zamawiajagcemu umowy z podwykonawca lub jej zmiany
zgodnie z umowa, i /lub zawarl umowg z podwykonawca lub dokonal jej zmiany
z naruszeniem ustalen, o ktérych mowa w § 5 umowy i/lub przedstawiona umowa lub jej
zmiana jest niezgodna z projektem zatwierdzonym przez zamawiajacego i/lub powierzyt
wykonanie robét podwykonawcom, na ktére zamawiajacy nie wyrazit zgody,
2.2.zajecia przez organ egzekucyjny w jakiejkolwiek wysokosci wierzytelnosci wykonawcy
z tytutu zawarcia i wykonania umowy,
2.3.¢dy Wykonawca bez poinformowania zamawiajacego i/lub bez uzasadnionej przyczyny
przerwat realizacje rob6t i przerwa ta trwa diuzej niz 7 kolejnych dni,
2.4.gdy biezaca kontrola postepu robot wykazuje, ze nie dojdzie do wykonania robot w terminie
umownym - na spelnienie powyzszego wystarczy pisemna opinia inspektora nadzoru
potwierdzajaca powyzsze,
2.5.¢dy wykonawca nie dopeini dyspozycji art. 462 ust. 7 ustawy Prawo zamowien publicznych
w terminie 7 dni liczac od dnia rezygnacji podwykonawcy,
2.6.zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy, jezeli wady stwierdzone w toku odbioru
koncowego nie nadaja si¢ do usunigcia,
2.7.jezeli wartos¢ kar umownych, o ktorych mowa w niniejszej umowie przekroczy lub bedzie
réwna 30% wartosci umowy.
3. W przypadkach, o ktéorych mowa w § 12 ust. 11 2 wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

Nazwa zamoéwienia: Kompleksowa termomodernizacja oraz modernizacja budynku remizy OSP Inowtédz (postepowanie 11}
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4. Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i moze by¢ zlozone
w terminie 30 dni od dnia zaistnienia czy powzigcia informacji o zdarzeniu/zdarzeniach
okreslonych w § 12 ust.1 i 2 niniejszego.

5. W razie odstapienia od umowy przez zamawiajgcego lub wykonawce, wykonawca jest
zobowigzany do przekazania terenu budowy wraz z wykonanymi robotami i dokumentami,
o ktérych mowa w § 8 niniejszej umowy, w terminie 7 dni od odstapienia od umowy
Z przekazania, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym Strony sporzadza protokél, w ktérym
0znacza m.in. stan przedmiotu umowy i terenu robét (budowy).

§12
Zmiana tre§ci umowy
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwosci wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie
art. 454-455 ustawy Pzp oraz postanowien Projektu Umowy.

2. W przypadkach przewidzianych w umowie lub ustawie Prawo zamdwien publicznych dopuszcza
si¢. mozliwos¢ wprowadzenia zmian za zgoda zamawiajgcego. Zmiany mogg by¢ inicjowane
przez zamawiajacego lub przez wykonawce.

3. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian w zakresie zmiany terminéw i sposobdw rozliczen
wynikajace z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy, a takze zmiany samoistne, o ile nie
spowoduja koniecznosci zaptaty odsetek lub wynagrodzenia w wigkszej kwocie wykonawcy.

4. Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zmian w zakresie:

4.1. zmiany wysokosci wynagrodzenia - podwyiszenie lub obnizenie wynagrodzenia
(jezeli zmiany te beda miaty faktyczny wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez
wykonawce, a wykonawca ten fakt wykaze) w przypadku:

4.1.1. zmiany stawki podatku od towaréw i ustlug oraz podatku akcyzowego, z tym
zastrzezeniem, ze warto$¢ netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni sie, a warto$¢
brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow;

4.1.2. zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, z tym zastrzezeniem, ze
wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie 0 warto$é wzrostu catkowitego kosztu
wykonawey wynikajaca ze zwiekszenia wynagrodzen oséb bezposrednio
wykonujacych niniejsze zamoéwienie do wysokosci obowigzujacego minimalnego
wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty
wzrostu minimalnego wynagrodzenia;

4.1.3. zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spofecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki skladki na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne, z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o
wartos¢ wzrostu calkowitego kosztu wykonawcy, jaka bedzie on zobowiazany
dodatkowo ponies¢
w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto
wynagrodzenia 0s6b bezposrednio wykonujgcych niniejsze zaméwienie;

4.14. zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planow
kapitalowych, o ktérych mowa w ustawie z 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitalowych, z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie wykonawey ulegnie
zmianie o warto$¢ wzrostu kosztu wykonawcy, jaka bedzie on zobligowany poniesé
w przypadku zmiany przepisow dotyczacych zasad gromadzenia Ilub wplat
podstawowych finansowanych przez podmiot zatrudniajacy do pracowniczych planéw
kapitatowych w odniesieniu do o0séb bezposrednio wykonujacych niniejsze
zamowienie;

4.1.5. wykonania rob6t w mniejszym zakresie w stosunku do zakresu umownego - w takim
przypadku wynagrodzenie zostanie zmniejszone proporcjonalnie;

4.1.6. zmiany cen materialéw lub kosztow zwigzanych z realizacja zamodwienia,
z tym zastrzezeniem, ze:

— poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaznika
zmiany cen materialdow lub kosztéw publikowany przez Gléwny Urzad ‘
)
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Statystyczny, ustalonego w stosunku do miesigca, w ktorym zostal sporzadzony
kosztorys. Zmiana wynagrodzenia nastapi w przypadku zmiany cen materialow
lub kosztéw zwiazanych z realizacja zaméwienia. Wykonawca zobowigzany jest
do przediozenia na piSmie wniosku o waloryzacje wraz z zalgczeniem
dokumentéw (Np. szczegélowa kalkulacje uzasadniajaca odpowiednio wzrost albo
obnizenie kosztow) $wiadczacych o zmianie cen i kosztéw wplywajacych na
zmiang wynagrodzenia.
Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z powyzszym,
zobowiazany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy,
z ktorym zawart umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materiatow lub
kosztéw dotyczacych zobowiazania podwykonawcy, jezeli facznie spelnione sg
nastepujace warunki: przedmiotem umowy s3 roboty budowlane lub ushugi a okres
obowiazywania umowy przekracza 6 miesigcy.
Przez zmiane ceny materialow lub kosztéw, rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub
kosztéw, jak i ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia
wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie.

4.2. zmiany zakresu/sposobu realizacji $wiadczenia (bez zmiany wysokosci
wynagrodzenia), w przypadku:

4.2.1. odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow terenowych
zwigzanych z istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji,
urzadzen lub obiektéw budowlanych (bunkry, fundamenty, Sciany szczelne itp.)
skutkujacych ~ niemozliwoscia  zrealizowania ~ przedmiotu — umowy  przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub materialowych:

4.2.2. zmiany materialéw lub urzadzen o parametrach tozsamych lub lepszych od przyjetych
w ofercie na przyktad w przypadku wycofania z rynku materiatu lub urzadzenia
oferowanego;

4.2.3. przyjecia nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robodt, pozwalajace]
na zaoszczedzeniu kosztéw wykonania robét lub eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy;

4.2.4. dany zakres robot zostal uwzgledniony w przedmiarze robot stanowigcym podstawe
sporzadzenia kosztorysu ofertowego, natomiast jego wykonanie jest niezasadne;
w takiej sytuacji Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ ograniczenia zakresu
zamoOwienia;

4.2.5. wycofania z produkcji materialow przyjetych w dokumentacji.

4.3. zmiany terminu realizacji (bez zmiany wysokosci wynagrodzenia), w przypadku:

4.3.1. dzialania organéw administracji lub gestoréw sieci zwigzanego z przekroczeniem
okrelonych przez prawo terminéw wydawania wymaganych w zwigzku z realizacja
przedmiotowego zamowienia, decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;

43.2. w przypadku zawarcia umowy z wykonawcg po uplywie pierwotnego terminu
zwiazania oferta — o czas, jaki mingt od uptywu pierwotnego terminu zwiazania oferta
do dnia zawarcia umowy,

4.3.3. dziatania sily wyzszej, za ktorg uwaza sie zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym,
wystepujace po zawarciu umowy, a ktérych strony umowy nie byly w stanie
przewidzie¢ w momencie jej zawierania i ich zaistnienie lub skutki uniemozliwiaja
wykonanie umowy zgodnie z jej trescig w szczegélnosci: powddz, akty wandalizmu,
awarie, katastrofy,

4.3.4. wystapienie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, nie pozwalajacych na
wykonanie zamoéwienia lub spowalniajacych wykonanie prac (np. temperatury,
wilgotnoéé, opady znacznie odbiegajace od Srednich w danym okresie czasu,
uniemozliwiajace zachowanie wymogow technologicznych);

Nazwa zamoéwienia: Kompleksowa termomodernizacja oraz modernizacja budynku remizy OSP Inowtddz (postepowanie Il)
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4.3.5. w razie koniecznosci dziatan zmierzajacych do ograniczenia skutkow zdarzenia
losowego wywolanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna byto
przewidziec;

4.3.6. koniecznosci realizacji robot dodatkowych lub zamiennych, o ile beda mialy wplyw
na zakonczenie terminu realizacji przedmiotu umowy;

4.3.7. koniecznosci wykonania dziatan majacych na celu niezwloczne usunigcie
bezposredniego zagrozenia bezpieczenstwa ludzi lub mienia;

4.3.8. zmiany przepiséw prawa majacych wplyw na zakres Iub termin wykonania
przedmiotu umowy:

4.3.9. realizacji przez innych wykonawcéw w drodze odrebnej umowy prac powigzanych
z przedmiotem niniejszej umowy wymuszajacej konieczno$é¢ skoordynowania prac
I uwzgledniania wzajemnych powiazan;

4.3.10. zmian Kkorzystnych dla zamawiajacego, w szczegdlnosci zmierzajacych do
przyspieszenia zakonczenia robot, zmniejszajacych  koszty, poprawiajacych
sprawnosc¢, jakos¢, efekt robot;

4.3.11. koniecznosci zmian dokumentacji projektowej, jezeli bedg mogly mie¢ wpltyw na
dotrzymanie terminu zakorczenia robét;

4.3.12. napotkania niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji
lub innych obiektéw budowlanych, ktére wplywaja na tempo wykonywanych robét:

4.3.13. innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od zamawiajacego oraz wykonawcy,
skutkujgce niemozliwoscia prowadzenia prac lub wykonywania innych czynnosci
przewidzianych umowa.

5. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust, 4.1 - wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ wplyw

zmi
dok
5.1

5.2.

5:3.

5.4.

any regulacji na koszty wykonania przedmiotowego zamdwienia przedstawiajac stosowne
umenty lub oswiadczenia.

. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1 ppkt. 1-6, moga by¢ wprowadzone wylacznie wtedy,
gdy maja one wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez wykonawce. W przypadku ich
wystapienia wykonawca moze wystapi¢ do zamawiajacego z pisemnym wnioskiem o zmiane
wynagrodzenia, przedkiadajac odpowiednie dokumenty potwierdzajace zasadnos$é¢ zlozenia
takiego wniosku. Wykonawca powinien wykaza¢ ponad wszelka watpliwosé, ze zaistniata
zmiana ma bezposredni wplyw na koszty wykonania zaméwienia oraz okresli¢ stopien,
w jakim wplynie ona na wysokosé wynagrodzenia. Wykonawca moze zlozy¢ pisemny
wniosek o dokonanie waloryzacji najwczesniej wdniu wejscia w zycie przepisow
wprowadzajacych zmiany.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia
przestanki, o ktérej mowa w ust. ust. 4 pkt 1 ppkt. 1, bedzie odnosi¢ sie wylacznie do
przedmiotu umowy zrealizowanego, zgodnie z terminem ustalonym umowa, po dniu wejscia
W zycie przepisow zmieniajacych stawke podatku od towaréw i ushug oraz wylacznie do
czgsci przedmiotu umowy, do ktérej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od
towarow

i ustug. W tym przypadku wartosé wynagrodzenia netto nie zmieni sig, a warto$é
wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw.

Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa
w ust. 4 pkt 1 ppkt. 2-4, bedzie obejmowaé wylacznie czeé¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, w odniesieniu do ktorej nastgpita zmiana wysokosci kosztéw wykonania
umowy przez Wykonawee w zwigzku zwejsciem w  zycie przepisow odpowiednio
zmieniajacych wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za pracg lub dokonujacych zmian w
zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
W zakresie wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne lub
wprowadzajacych zmiang zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planéw
kapitalowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitalowych.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 4 pkt 1 ppkt. 2, wynagrodzenie Wykonawcey
ulegnie zmianie o kwot¢ odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawey w zwigzku ze
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zwigkszeniem wysokosci wynagrodzen pracownikéw $wiadczacych ustugi do wysoKosci
aktualnie obowiazujacego minimalnego wynagrodzenia za pracg, Z uwzglednieniem
wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.
Kwota odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosié¢ sie wytacznie do czesci
wynagrodzenia pracownikow $wiadczacych ushugi, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacja przedmiotu umowy.

5.5. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 4 pkt 1 ppkt. 3—4, wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o kwote odpowiadajacg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego W
zwigzku z wyplata wynagrodzenia pracownikom $wiadczacym ushugi. Kwota odpowiadajaca
zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wytacznie do czesci wynagrodzenia
pracownikéw $wiadczacych ustugi, o ktorych mowa w zdaniu poprzedzajacym,
odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwiazane z realizacja
przedmiotu umowy.

5.6. Jezeli zajdzie konieczno$¢ zmniejszenia ilosci wykonywanych na podstawie niniejszej
umowy robot, rezygnacji z okreslonych ich elementow, tj. zmiany o ktorych mowa w ust. 4
pkt 1 ppkt. 5, w szczeg6lnosci w wyniku realizacji przez podmioty trzecie, wynagrodzenie
wykonawcy zostanie zmnigjszone zgodnie ze stawkami okreslonymi w kosztorysie
ofertowym bedacy zalacznikiem do niniejszej umowy bedac jej integralng czgscia.
W przypadku braku cen materialow budowlano-instalacyjnych w zalaczonym kosztorysie
uniemozliwiajacych wyceng prac dodatkowych i zamiennych stosowane beda w pierwszej
kolejnosci ceny $rednie w bazie Sekocenbud w tym okresie. Jezeli baza cenowa nie zawiera
ceny danego materiatu wykonawca przedstawi faktury zakupu materiatow.

5.7. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 1 ppkt. 6, moga by¢ wprowadzane poprzez zestawienie
cen materialéw i kosztéw zwiazanych z realizacja zamowienia oraz wskaznika zmiany cen
materialéow lub kosztow ogloszonego w komunikacie prezesa Giownego Urzedu
Statystycznego, ustalonego w stosunku do miesigca, w ktorym zostat sporzadzony kosztorys.
Zmiana wynagrodzenia moze polega¢ zaréwno na jego wzroscie jak i obnizeniu.

6. Przedluzenie terminu wykonania przedmiotu umowy nie bedzie przystugiwato wykonawcy, jezeli
op6znienie wykonania przedmiotu umowy nastgpilo z winy wykonawcy.

7. Wykonawca moze wnioskowa¢ o w/w zmiang poprzez zmiane terminu umownego w sytuacjach
okreslonych w ust. 4.3, pod warunkiem, iz pomimo dolozenia ze strony wykonawcy wszelkich
mozliwych staran nadrobienie powstatego opdznienia nie byto mozliwe, a inne roboty byly
wykonywane w okreslonych terminach. Wystgpienie ktorejkolwiek z przestanek okreslonych
do w/w zmiany nie stanowi bezwzglednego zobowigzania zamawiajacego do dokonania zmiany
umowy ani nie moze stanowi¢ podstawy roszczen wykonawcy do ich dokonania.

8. Zmiany podmiotowe:

8.1. kumulatywne przystapienie do diugu przez podmiot, ktory wykaze ze nie zachodzg wobec
niego przestanki wykluczenia, ktére zamawiajacy wskazal wobec wykonawcy.

8.2. zastapienie dotychczasowego wykonawcy innym podmiotem, ktéry przejmujac wszelkie
obowiazki dotychczasowego wykonawey wykona Umowe na warunkach nie gorszych oraz
wykaze ze nie zachodza wobec niego przestanki wykluczenia z postgpowania i spelnia tak
jak dotychczasowy wykonawca warunki udziatu w postgpowaniu.

8.3. zastapienie dotychczasowego wykonawcy innym podmiotem, ktory przejmie szczegdlowo
wskazane obowiazki dotychczasowego wykonawcy wykona Umowg na warunkach nie
gorszych oraz wykaze ze nie zachodza wobec niego przestanki wykluczenia z postgpowania,
jesli dotychczasowy wykonawca zgodzi si¢ na potracenie ze swojego wynagrodzenia kar
umownych, a takze na ponoszenie odpowiedzialnosci  odszkodowawczej wobec
zamawiajacego i innych podmiotéw, ktére poniosty szkode wskutek nie wykonania lub
nieprawidlowego wykonania obowigzkow  przez podmiot, ktory przejal obowiazki
wykonawcy.

9. Zamawiajacy przewiduje/nie—przewidaie mozliwosc udzielenia zamowien, o ktorych mowa

w art. 214 ust. 1 pkt. 7 i 8 ustawy Pzp.

Nazwa zaméwienia: Kompleksowa termomodernizacja oraz modernizacja budynku remizy OSP Inowtédz (postgpowanie 1)
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Jezeli zajdzie koniecznosé zmniejszenia ilosci wykonywanych na podstawie niniejsze] umowy
rob6t rezygnacji z okreslonych ich elementéw, w szczegOlnosci w wyniku realizacji przez
podmioty trzecie, wynagrodzenie wykonawcy zostanie zmniejszone zgodnie ze stawkami
okreslonymi

w kosztorysie ofertowym bedacy zatacznikiem do niniejszej umowy bedac jej integralng czgscia.
W przypadku braku cen materialéw budowlano-instalacyjnych w zalgczonym Kosztorysie
uniemozliwiajacych wycene prac dodatkowych i zamiennych stosowane beda w pierwszej
kolejnosci ceny srednie w bazie Sekocenbud w tym okresie. Jezeli baza cenowa nie zawiera ceny
danego materiatu wykonawca przedstawi faktury zakupu materiatow.

Na wniosek kazdej ze stron umowy mozliwa jest zmiana technologii, sposobu realizacji robét,
stosowanych materialéw itp. Zmiana taka mozliwa jest Jjedynie w przypadku, gdy proponowane
rozwiazanie jest rownorzedne Ilub lepsze funkcjonalnie, jakosciowo, technicznie od
przewidzianego w dokumentacji projektowej, a jednoczesnie nie spowoduje zwigkszenia kosztéw
realizacji przedmiotu umowy. Na dokonanie zmiany druga strona niniejszej umowy musi wyrazi¢
pisemna zgodeg.

Jezeli w wyniku dokonanych zmian na podstawie ust. 11, dojdzie do obnizenia kosztéw realizacji
przedmiotu umowy wynagrodzenie wykonawcy zostanie odpowiednio obnizone zgodnie z ust. 10.
W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 5 termin wykonania
umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania
Jej przedmiotu w spos6b nalezyty.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiang 0séb przy pomocy ktérych wykonawca realizuje przedmiot
umowy na inne spelniajace warunki okreslone w SWZ. W przypadku oséb do ktérych
zamawiajacy okreslit warunki w SWZ, wskazana osoba musi legitymowa¢ sie doswiadczeniem
nie mniejszym, niz osoba wskazana w ofercie.

Zamawiajacy dopuszcza zmiane numeru rachunku wskazanego w § 6. Zmiana ta moze nastapié
na podstawie wniosku zlozonego przez wykonawcg, podpisanego przez osobe uprawniong
do reprezentacji. Zmiana ta wymaga sporzadzania aneksu do umowy. Wniosek winien by¢
zlozony najpézniej na 7 dni przed planowanym rozliczeniem.

Zamawiajacy dopuszcza zmiane podwykonawcy, wprowadzenia nowego podwykonawcy lub
zmiana zakresu powierzonego podwykonawcy czesci zamoéwienia. Szczegolowy opis zmiany
wskazany zostat w § 5.

Zamawiajacy dopuszcza zmiang harmonogramu robét. Zmiana moze nastgpi¢ na podstawie
wniosku zlozonego przez wykonawce podpisanego przez osobe uprawniona do reprezentacji.
Whiosek dotyczacy zmian w zakresie wartosci poszczegllnych etapéw oraz zakresu robot
w danym etapie, winien by¢ ztozony najpozniej na 14 dni przed terminem zakoficzenia etapu robot
(jezeli Zamawiajqcy wymagal harmonogramu).

Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zmiany umowy w zakresic ilogci platnosci pod warunkiem
przedtozenia przez wykonawce stosownego wniosku uzasadniajgcego konieczno$¢ zmiany.

Jezeli w trakcie realizacji umowy zamawiajacy lub wykonawca dojdzie do wniosku, ze w celu
wlasciwej realizacji zamOwienia istnieje potrzeba dokonania przewidzianej przez zamawiajacego
w SWZ zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci wybranej oferty, to kazda
strona moze si¢ zwrocic¢ do drugiej na pismie z wnioskiem o dokonanie takiej zmiany.

Wszystkie opisane w specyfikacji postanowienia zmian umowy stanowig katalog zmian, na ktore
zamawiajacy moze wyrazié zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowiazania do wyrazenia takiej
zgody.

Termin powiadomienia o koniecznosci wprowadzenia zmian w zawartej umowie nie moze
nastapic¢ pézniej niz 3 dni od zaistnienia okolicznosci uzasadniajacych zmiany w umowie.
Wykonawca wnioskujac o zmiang umowy zobowigzany jest do przekazania zamawiajacemu
pisemnego wniosku wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe
wystapienia. Kazdorazowa zmiana umowy wymaga zgody lub akceptacji zamawiajacego.

W przypadku zmiany adresu Strona jest zobowigzana do pisemnego poinformowania o tym
drugiej Strony pod rygorem skutecznego doreczania pisma na adres dotychczasowy.

Nazwa zamowienia: Kompleksowa termomodernizacja oraz modernizacja budynku remizy OSP Inowtédz (postepowanie I1)
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Wykonawey w zadnym innym wypadku niz wskazane w Umowie nie przystuguje roszczenie

o zmiane Umowy w zakresie wynagrodzenia z tytutu zwigkszonych lub dodatkowych kosztow

wynikajacych z przedluzonego czasu wykonywania robdt (w tym za tzw. przestd). utrzymanie

zaplecza, pracownikéw, podwykonawcdw itp.).

W zadnym wypadku nie przystuguje odszkodowanie za tego rodzaju koszty

Niedopuszczalne sa istotne zmiany postanowiefi zawartej umowy. Zmiana umowy jest istotna,

jezeli powoduje. ze charakter umowy zmienia sie w sposob istotny w stosunku do pierwotnej

umowy, w szczegblnoscei jezeli zmiana:

25.1. wprowadza warunki, ktére gdyby zostaly zastosowane w postepowaniu o udzielenie
zamo6wienia, to wzieliby w nim udzial lub mogliby wzia¢ udziat inni wykonawcy lub
przyjete zostalyby oferty innej tresci:

25.2. narusza rownowage ekonomiczng stron umowy na korzysé wykonawcy, W sposob
nieprzewidziany w pierwotnej umowie;

25.3. w sposob znaczny rozszerza albo zmniejsza zakres $wiadczen i zobowigzan wynikajacy
Z UMoOwYy,

25.4. polega na zastapieniu wykonawcy, ktéremu zamawiajacy udzielit zamowienia, nowym
wykonawca.

Istotna zmiana zawartej umowy wymaga przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie

zamoOwienia.

§13
Zatrudnianie osob na podstawie umowy o prace

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawceg lub
podwykonawcg os6b wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji zamowienia: prace fizyczne
przy realizacji robot budowlanych objete zakresem zamdwienia.

W celu kontroli przestrzegania postanowien umowy przez wykonawce, przedstawiciel

zamawiajgcego uprawniony jest w kazdym czasie do:

2.1. weryfikacji personelu wykonawcy Ilub podwykonawcy uczestniczgcego w realizacji
przedmiotu umowy, pod katem zgodnosci z ww. wykazem pracownikow,

2.2. zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2.3. zadania wyjasnien w przypadku watpliwoéci w  zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,

2.4. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajacego W Wyznaczonym

w tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajacemu wskazane ponizej dowody

w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy O pracg przez

wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci w trakcie

realizacji zamdwienia:

3.1. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawey o zatrudnieniu na podstawie umowy
o pracg oséb wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajacego.
O$wiadczenie to powinno zawieraé w szczegOlnosci: dokladne okreslenie podmiotu
sktadajacego o$wiadczenie, datg¢ zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych oséb, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do zlozenia oéwiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy.

Sankcje z tytulu niespelnienia wymagar:

4.1. z tytulu niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracg oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci zamawiajacy
przewiduje sankcj¢ w postaci obowiazku zaplaty przez wykonawce kary umownej
w wysokoscei 5.000,00 zt.

Nazwa zamoéwienia: Kompleksowa termomodernizacja oraz modernizacja budynku remizy OSP Inowtédz (postgpowanie i)

Strona 24 2 26



[ ] . T mn 7 aian
gmlna POLSKI R1.272 0.4U43
’ In OW‘l’édZ _ tAD Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia

ZALACZNIK Nr 6

4.2. Niezlozenie przez wykonawce w Wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zadanych
przez zamawiajagcego dowodéw w celu potwierdzenia speienia przez wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
Jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwoscei co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajacy moze zwrécié si¢ 0 przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa

Inspekcje Pracy.

§14
Osoby do kontaktu
1. W celu zapewnienia prawidiowej koordynacji pracy wynikajacych z realizacji niniejszej umowy
Strony ustanawiaja nastepujace osoby:

a) ze strony zamawiajacego: Marek Iskierka

tel. 44/710 11 44 | 512372406 , e-mail: inwestycje@inowlodz.pl
b) ze strony wykonawcy: Grzegorz Lipka

tel. 604 204 190 , e-mail: g lipka@energo-therm.com.pl

2. Wykonawca niezwlocznie zawiadomi na piSmie zamawiajgcego o koniecznodci zZmiany o0séb
kluczowych dla realizacji umowy, w szczegolnosci kierownika budowy (osoba wskazana
W ZALACZNIKu do SWZ — Wykaz 0s6b) — jezeli dotyczy.
W' przypadku zmian proponowanych przez wykonawce wraz z wnioskiem przekazywane sa
odpowiednie dokumenty potwierdzajace uprawnienia i kwalifikacje zawodowe z zastrzezeniem,
ze nowa osoba musi spelniaé wymagania zamawiajacego okreslone na etapie postepowania
0 zméwienie publiczne. Zamawiajacy musi zaakceptowac takg zmiane.

3. Zmiana danych oséb lub danych wskazanych w ust. 1 i 2 wymaga kazdorazowo, pisemnego
zawiadomienia drugiej strony umowy. Zmiana ta nie stanowi zmiany postanowieri umowy
i nie wymaga sporzadzania do niej aneksu. Zmiana ta Jest skuteczna z chwilg zlozenia drugiej
stronie umowy o$wiadczenia o zmianie.

§ 15
Przepisy prawa

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy ma zastosowanie przepisy prawa
polskiego w szczegdlnosci: Prawa zamowien publicznych, Prawa budowlanego, Kodeksu cywilnego,
wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie.

§ 16
Postanowienia koncowe

1. Wykonanie umowy wigze sie z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych
Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r. zwanego dalej RODO), dla ktérych administratorem danych
jest Gmina Inowlodz.

2. Zamawiajacy o$wiadcza, ze realizuje obowigzki administratora danych osobowych okreslone
W RODO takze w zakresie dotyczacym danych osobowych wykonawcy oraz Jjego pracownikow.

3. Prawa i obowiazki wynikajace z niniejszej umowy nie mogg by¢ przenoszone przez zadng
ze Stron na osoby trzecie bez pisemnej zgody drugiej strony.

4. Kazda ze stron jest zobowigzana niezwlocznie informowac druga strone o wszelkich zmianach
adresow ich siedzib i danych kontaktowych.

S. Strony niniejszej umowy majg obowigzek wzajemnego informowania si¢ o wszelkich zmianach
statusu prawnego, sytuacji finansowej, o wszczeciu postepowania likwidacyjnego, uktadowego lub

Nazwa zamdwienia: Kompleksowa termomodernizacja oraz modernizacja budynku remizy OSP Inowtédz (pestepowanie 1) /
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upadlosciowego oraz o innych zmianach majacych wplyw na tres¢ i wykonywanie niniejszej
umowy.

6. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

7. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone w majatku zamawiajacego
oraz osobom trzecim w zwiazku z realizacja przedmiotu umowy.

8. Wszelkie spory o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest
dopuszczalne Strony zobowiazuja si¢ podda¢ mediacjom lub innemu polubownemu rozwiazaniu
sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,
wybranym mediatorem albo osoba prowadzaca inne polubowne rozwiazanie sporu.

9. Integralng cz¢$¢ umowy stanowia: SWZ, Kosztorys ofertowy, harmonogram rzeczowo-finansowy.

10.Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze
otrzymuje zamawiajacy, a jeden egzemplarz wykonawca.
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