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Umowa Nr 70/2021

zawarta w Inowlodzu, w dniu 04.08.2021 roku pomiedzy:

Gming Inowlédz majaca siedzibe w Inowlodzu, ul. Spalska 2,
NIP 773-23-40-615, REGON 590647990 reprezentowang przez:
Bogdana Kackiego — Wéjta Gminy Inowlodz

przy kontrasygnacie Katarzyny Koch — Skarbnika Gminy

zwanym w dalszej czesci niniejszej Umowy ..zamawiajacym”

SGW BUDOWNICTWO Waldemar Stelmach SPOLKA KOMANDYTOWA z siedzibg
w Radomiu, ul. Idalinska 53, 26-600 Radom, wpisanym do Rejestru Przedsigbiorcéw Krajowego
Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000340845,

NIP: 7962896405, REGON: 142085325

reprezentowanym przez:
Grzegorz Lipka — Prokura Samoistna

zwanym w dalszej czesci niniejszej Umowy .wykonawca”

facznie zwanych Stronami

Strony oswiadczajy, Ze: niniejsza umowa zostala zawarta na podstawie dokonanego przez
zamawiajacego wyboru oferty wykonawcy w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego
prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. —
Prawo zamdwien publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz 1129 ze zm.), zostala zawarta umowa
0 nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy s3 roboty budowlane obejmujace swym zakresem remont wybranych
pomieszczen w Publicznej Szkole Podstawowej w Inowlodzu im. Juliana Tuwima:
e Szatnia dla dziewczat
e Szatnia dla chlopcow
e Szatnia dla druzyn gosci
Sanitariaty dla dziewczat + WC dla niepelnosprawnych
Sanitariaty dla chiopcow
Sanitariaty dla personelu.

2. Zakres prac obejmuje wykonanie nastepujacych robét:

2.1. Roboty budowlane (wykonanie remontu w/w pomieszczei zgodnie z Projektem budowlanym

..Modernizacja budynku Publicznej Szkoly Podstawowej w Inowlodzu):
e Sciany: rozbiorka murowanych $cian dzialowych; murowanie scianek dziatowych;
przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci; czesciowe zeskrobanie
i zmycie starej farby; przygotowanie podloza poprzez gruntowanie; wykonanie
dwuwarstwowych gladzi gipsowych; przygotowanie podloza poprzez gruntowanie;
dwukrotne malowanie farba olejng lamperii (szatnie); skuwanie istnigjacych plytek
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ceramicznych; ukladanie plytek ceramicznych do wysokosci min. 2 m (wysokos¢
wynikajaca z ulozenia catych ptytek); dwukrotnie malowanie farba emulsyjna.

e Sufity: rozbidrka istniejacych sufitéw podwieszanych, przygotowanie powierzchni
z poszpachlowaniem nieréwnosci; czeSciowe zeskrobanie i zmycie starej farby;
przygotowanie podloza poprzez gruntowanie; wykonanie dwuwarstwowych gladzi
gipsowych; przygotowanie podloza poprzez gruntowanie; dwikrotnie malowanie farba
emulsyjna.

e Drzwi: wymiana istniejgcych na nowe z ewentualnym podkuciem/wykonaniem otworu,
wykonanie nowych otworéw z wstawieniem nowych drzwi.

e Podlogi: rozebranie istniejacych wykladzin/plytek; przygotowanie podioza poprzez
gruntowanie wraz z ewentualnym wyrownaniem powierzchni; ukfadanie plytek
ceramicznych na catosci.

e [nne roboty nieprzewidziane w dokumentacji/postepowaniu przetargowym a konieczne do
wykonania celem wlasciwej realizacji zadania inwestycyjnego (nalezy odnowi¢ kazda
powierzchnig pionowa i pozioma). Wszystkie wyzej wymienione roboty nalezy wykona¢
przy uzyciu wlasnych materialow ,,na gotowo”, w stanie niewymagajacym dalszych prac
w celu przystapienia do uzytkowania obiektu.

2.2. Roboty sanitarne przy instalacjach kanalizacyjnej, wodny zimnej, cwu, co, wentylacyjne;j
(wykonanie modernizacji w/w pomieszczen zgodnie z Projektem budowlanym ,,Modernizacja
wybranych pomieszczen w budynku uzytecznosci publicznej - Szkoly w migjscowosci
Inowtodz):

e Roboty demontazowe (w calosci instalacje wod-kan, co, wentylacyjna).

e Bialy montaz (miski ustgpowe, umywalki z bateriami na postumentach, pisuar, odptywy
brodzikéw natryskowych - brodziki wykonane w plytkach posadzkowych z drzwiami
z szyba mleczna z baterig prysznicowa stata, lustra, podajniki na papierowe reczniki,
podajniki na papier toaletowy, automatyczne suszarki do rak, dozowniki mydta).

e Montaz instalacji wod-kan, co, wentylacyjnej (zawory rurociagi, podejs$cia, nawietrzaki,
wentylatory, przewody, drzwiczki, grzejniki).

e Inne roboty nieprzewidziane w dokumentacji/postgpowaniu przetargowym a konieczne do
wykonania celem wlasciwej realizacji zadania inwestycyjnego (nalezy wymienic,
doprowadzi¢ do nowych urzadzen wszystkie nowe instalacje). Wszystkie wyzej
wymienione roboty nalezy wykona¢ przy uzyciu wlasnych materialéw ,na gotowo”,
w stanie niewymagajgcym dalszych prac w celu przystapienia do uzytkowania obiektu.

2.3.Roboty elektryczne przy instalacjach oswietleniowych i gniazd wtykowych

e Roboty demontazowe (w catosci instalacje elektryczne).

e Wykonanie instalacji gniazd wtykowych hermetycznych, os$wietlenia (przebijanie
otwordéw, montaz puszek, tacznikéw, opraw o$wietleniowych, przewodow)

e Inne roboty nieprzewidziane w dokumentacji/postgpowaniu przetargowym a konieczne do
wykonania celem wlasciwej realizacji zadania inwestycyjnego (nalezy wykona¢ na nowo
calos¢ instalacji elektrycznych podiaczajac si¢ do istniejacych pierwszych puszek na
$cianie oddzielajacej korytarz i w/w pomieszczenia). Wszystkie wyzej wymienione roboty
nalezy wykona¢ przy uzyciu wlasnych materialéw ,,na gotowo”, w stanie niewymagajacym
dalszych prac w celu przystapienia do uzytkowania obiektu.

Zadanie realizowane w ramach zadania inwestycyjnego: przebudowa boiska przyszkolnego oraz zaplecza szatmiowo
— sanitarnego pr=y PSP w Inowlod-u

§2
Termin i miejsce
1. Termin realizacji zamowienia: 60 dni od dnia podpisania umowy.

Wykonanie robot rozbiorkowych, murowych, montaz drzwi pomigdzy Kkorytarzem
a remontowanymi pomieszczeniami montaz rurociggéw instalacji sanitarnych i przewodow
elektrycznych —31.08.2021 r. T

|
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Wykonanie pozostalych robot — 60 dni od daty podpisania umowy.

2. Termin przekazania terenu budowy: w dniu podpisania umowy (podpisanie umowy jest
rownoznaczne z przekazaniem terenu budowy).
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwila jego przekazania.

3. Miejsce wykonania przedmiotu zamdwienia:
— dzialka o nr ewid. gruntéw nr 672 w obrebie 0003 Inowlédz. Budynek Publicznej Szkoly
Podstawowej im. Juliana Tuwima z/s przy ulicy Tuwima 5 w Inowlodzu.
4. Za fakt potwierdzajacy dotrzymanie terminu, o ktérym mowa w ust. | uwazane bedzie podpisanie
bez zastrzezen protokolu odbioru koncowego stwierdzajacego wykonanie rob6t budowlanych
objetych zamdowieniem.

§3
Obowiazki stron umowy
1. Zamawiajacy i wykonawca wybrany w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia zobowigzani sg
wspotdziata¢ przy wykonaniu umowy w sprawie zamoéwienia publicznego, w celu nalezytej
realizacji zamdowienia.

2. Do obowigzkéw zamawiajacego nalezy, w szczegdlnosci:

2.1. przekazanie terenu prac (media zapewnia wykonawca we wlasnym zakresie);

2.2. przekazanie posiadanej dokumentacji zwigzanej z niniejszym zamdowieniem;

2.3. udzielenie wykonawcy niezbednych pelomocnictw, w przypadku gdy okaza si¢ one
niezbedne do wykonania przez wykonawce obowiazkow wynikajacych z umowy (jezeli
dotyczy);

2.4. wyznaczenie terminu odbioru prac oraz przystapienia do tego odbioru.

2.5. zaplata wykonawcy wynagrodzenia na zasadach opisanych w § 6 Umowy.

3. Do obowigzkéw wykonawcy naleiy, w szczegdlInosci:

3.1. wykonanie i przekazanie zamawiajgcemu przedmiotu umowy w terminie w nigj
uzgodnionym, wykonanego zgodnie z postanowieniami umowy, obowigzujgcymi
przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz do usuniecia
wszelkich wad wystepujacych w tym przedmiocie, w okresie rekojmi za wady fizyczne oraz
gwarancji jakosci;

3.2. zapewnienia na swdj koszt kompleksowej obstugi geodezyjnej budowy przez uprawnionego
geodete (wytyczenie) oraz wykona inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg.
Zamawiajacy ma prawo zada¢ inwentaryzacji geodezyjnej, na kazdym etapie realizacji
umowy (fezeli dotyczy),

3.3. prowadzenia nabiezaco dziennika budowy zgodnie z ustawa Prawo budowlane,
W tym rejestrowania czynnosci geodezyjnych (jezeli dotyczy),

3.4. ustanowienie kierownikiem budowy osobe wskazang w ofercie. Wykonawca zobowigzany
jest kazdorazowo informowaé zamawiajacego o zmianie osoby sprawujacej funkcje
kierownika budowy. W celu dokonania zmiany wykonawca zobowigzany jest wskazac
osobg, ktdra ma sprawowa¢ funkcje oraz przedstawié¢ dokumenty potwierdzajgce spelnienie
wymagan okreslonych przez zamawiajacego w SWZ oraz uzupelniania za$wiadczenia,
wydawanego dla kierownika budowy potwierdzajace wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby
samorzadu zawodowego (jezeli dotyczy);

3.5. utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych,
skladowanie i usuwanie po ich wykorzystaniu wszelkich urzadzen pomocniczych
i zbgdnych materiatéw, odpad6w i Smieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych;

3.6. zorganizowania zaplecza budowy, w tym dostep do mediéw, na wlasny koszt oraz
sprawowanie dozoru mienia na terenie robét;

3.7.  zapewni¢ dostgp do obszaréw potozonych w poblizu miejsca wykonywania robot,
zachowania porzadku w miejscu realizacji robot;

3.8. wykonywania rob6t oraz innych czynnosci objetych przedmiotem mowy zgodnie
z wlasciwymi przepisami z zakresu ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa i higieny
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pracy, w tym w szczegélnosci odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc
prowadzenia robot, zapewniajace podczas wykonywania robdét budowlanych catkowite
bezpieczenstwo o0so0b przebywajgcych na terenie robot i w jego poblizu, zgodnie
z przepisami rozporzadzenia ministra infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy;

prowadzenia robot w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo i ograniczania ewentualnych
utrudnien w ruchu wynikajacych z prowadzonych robot do niezbednych potrzeb;

ochrona znakéw osnowy geodezyjnej, instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bgdacych
wiascicielami tych urzadzen — uzgodnienie zakresu i sposobu realizacji prac. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przez uszkodzeniami tych instalacji
i urzadzen (jezeli dotyczy);

usuniecia lub naprawienia na wlasny koszt w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie
awarii, usterki lub innej szkody, jezeli na skutek dzialania lub zaniechania wykonawcy
do niej dojdzie.

Jezeli wykonawca opdznia si¢ w realizacji ww. robdt zamawiajacy zleci usunigcie awarii na
koszt wykonawcy potracajac odpowiednie kwoty z przystugujacego mu wynagrodzenia, lub
wykorzystujac érodki w ramach zabezpieczenia nalezytego wykonania robot.
informowania, z wyprzedzeniem 3 dni roboczych, zamawiajacego o terminie zakrycia robot
ulegajacych zakryciu oraz terminu robot zanikajacych. Jezeli wykonawca nie poinformowat
w powyzszy sposob o tych faktach, zobowigzany jest odkry¢ te roboty lub wykona¢ otwory
niezbedne do zbadania tych robét, a nastgpnie przywrocic roboty do stanu poprzedniego na
koszt i ryzyko wykonawcy;

biezacego sprzatania i wywozenia materialéw z rozbiodrki. Uporzadkowanie terenu robo6t po
zakonczeniu robdt zajetych na czas wykonywania robot. W przypadku niewywiagzywania si¢
z tego obowigzku zamawiajacy obciazy wykonawce kosztami sprzatania i wywiezienia
materialow z budowy;

. poddanie odpadéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest to

niemozliwe lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych — przekazanie
powstatych odpadéw do utylizacji (wykonawca jest wytworca odpadéw w rozumieniu
przepisow ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach);

kompletowania w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowa¢ komplet protokotéw i innych dokumentéw
niezbednych do odbioru koncowego;

przekazania zamawiajacemu, w dniu odbioru robét budowlanych, dokumentacje
powykonawcza, zgodnie z zapisami § 8 ust. 5 niniejszej umowy;

posiadania aprobat technicznych, atestow, badan, certyfikatow i innych dokumentow
wymaganych prawem budowlanym, aktami wykonawczymi oraz innymi przepisami prawa,
na montowane i wbudowywane w ramach zamowienia materialy i urzadzenia;

uzyskania brakujacych uzgodnien i pozwolen (zwiazanych bezposrednio z realizacjg
inwestycji);

biezacego informowania zamawiajgcego droga mailowa i telefoniczng o aktualnym stanie
realizacji przedmiotu umowy oraz o ewentualnych problemach w jego realizacji;

udzial w corocznych przegladach gwarancyjnych zgodnie z § 9 ust. 4 umowy
(jezeli dotyczy).

4. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za:

4.1.

4.2.

4.3.

przestrzeganie przepisow bhp, ochrong¢ p.poz i dozdr mienia na terenie robot, jak
i za wszelkie szkody powstale w trakcie trwania robdt na terenie przyjetym od
zamawiajacego lub majace zwigzek z prowadzonymi robotami,

bezpieczenstwo wszelkich dziatann prowadzonych na terenie rob6t i poza nim,
a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow pracownikow i 0sob trzecich, powsta}e\
w zwigzku z prowadzonymi robotami,
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4.4. wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu umowy, ktére to szkody wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ w pelnej
wysokosci,

4.5. uszkodzenia lub zniszczenia z winy wykonawcy obiektow, drog i terenu, a takze urzadzen
1 aparatury znajdujgcych sie na terenie robot.

Wykonawca oswiadcza, ze:

5.1.  jest uprawniony do prowadzenia dzialalno$ci w zakresie wymaganym do realizacji umowy;

5.2. posiada odpowiednie zasoby i przygotowanie techniczne oraz ma dostep do niezbednego
sprzgtu, ktory pozwoli na zrealizowanie w terminie umownym przedmiotu umowy, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, z materialéw odpowiadajacym wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie;

5.3.  wszystkie osoby wyznaczone do wykonywania czynnosci objetych przedmiotem umowy
posiadaja odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami
prawa.

§4
Materialy

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy przy uzyciu narzedzi, sprzetu

2.

=

o

6.

8.

9.

i materiatléw wlasnych.

Materialy i urzadzenia, o ktérych mowa w ust.l, powinny odpowiada¢ wymogom wyrobdw
dopuszczonych do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie
okreslonych w art. 10 ustawy — Prawo budowlane.

Na kazde zadanie zamawiajacego wykonawca zobowigzany jest okazaé w stosunku
do wskazanych materialow atesty, badania, certyfikaty lub deklaracj¢ zgodnosci z Polska Norma,
Norma Branzowa albo aprobat techniczng w odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacia.
W przypadku materiatéw nie posiadajacych aprobaty technicznej lub watpliwej jakosci materialow
uzytych do wbudowania, zamawiajacy ma prawo wykonania badan tych materiatow zgodnie z
obowigzujagcymi normami w celu stwierdzenia ich jakosci. Jesli badania wykaza, ze jakosc
zastosowanych materiatéw nie spelnia wymogow, o ktorych mowa, wéwcezas wykonawca zostanie
obcigzony kosztem badan i na wlasny koszt dokona ich wymiany.

Wykonawca przekaze zamawiajgcemu wszystkie dokumenty, o ktorych mowa w ust. 2, 3 i 4
w dniu odbioru przedmiotu umowy. Dostarczone dokumenty beda w jezyku polskim.

Wykonawcea, ma prawo wnioskowaé do zamawiajacego o wprowadzenie rozwigzan rGwnowaznych
do realizacji zaméwienia. W zwigzku z tym jest zobowigzany wykazac, ze oferowane przez niego
dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniaja wymagania okreslone przez zamawiajacego.
Rownowazne, tj. posiadajgce parametry techniczne, jakosciowe, funkcjonalne, uzytkowe, nie
gorsze, niz materialy lub urzadzenia lub elementy Ilub rozwiazania, ktére zastepujg
I posiadajace stosowne dopuszczenia lub atesty lub certyfikaty oraz nie skutkujace pogorszeniem
efektu energetycznego i ekologicznego przedsigwziecia, wynikajgcego z audytu energetycznego
1 dokumentacji technicznej zamoéwienia.

Wykazanie réwnowaznoéci polega na udowodnieniu, ze zaoferowany produkt (material lub
urzadzenie lub element lub rozwigzanie) gwarantuje uzyskanie efektu zalozonego/wymaganego
przez zamawiajacego, wynikajacego z opisu przedmiotu zamoéwienia, w tym wynikajacego
z ktoregokolwiek detalu tego opisu: elementu lub materiatu lub urzadzenia lub rozwigzania,
w tym takze, np. z kart katalogowych/materialowych/technicznych odnoszacych si¢ do zwartego w
tym opisie elementu, materialu, urzadzenia, rozwiazania, a takze ze material lub urzadzenie lub
element lub rozwigzanie rownowazne nie bedzie skutkowalo pogorszeniem efektu energetycznego
I ekologicznego przedsigwzigcia, wynikajacego z audytu energetycznego i dokumentacji
technicznej zamowienia.

Powyzsze nie stanowi podstawy do roszczenia przez wykonawce o zmiang terminu realizacji,
ani o zmiang wynagrodzenia przedstawionego w ofercie.
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§5

Podwykonawstwo
Wykonawca moze zlecic czgs¢ robot do wykonania podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom. Wykonanie robot przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow nie
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajacych z warunkéw niniejszej
umowy. Wykonawca zlecajagc roboty podwykonawcom, zobowiazany jest bezwzglednie
przestrzega¢ przepisow wynikajacych z ustawy Prawo zamowien publicznych jak réwniez
z art. 647' Kodeksu Cywilnego.
Zamawiajacy Zada, aby przed przystapieniem do wykonania niniejszej umowy wykonawca, o ile s3
juz znani podwykonawcy, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow i ich przedstawicieli prawnych, zaangazowanych w wykonywanie robot
lub ustug. Wykonawca zawiadamia zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa
w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji umowy, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktéorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacj¢ robot lub ushug.
Zakres zamowienia, ktory wykonawca bedzie wykonywal za pomoca podwykonawcow:

(jezeli dotrvezy) e e
W pozostalym zakresie wykonawca bedzie realizowal roboty samodzielnie.
W trakcie realizacji zamowienia publicznego zamawiajacy dopuszcza zmiang podwykonawcow
w zakresie okreslonym w ofercie lub wprowadzenie nowych podwykonawcow z zastrzezeniem,
iz nie mogg oni realizowa¢ kluczowych zadan zamowienia przewidzianych do wylacznej
kompetencji wykonawcy (o ile takie zastrzeZenie zostato dokonane przez zamawiajacego w SWZ).
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powolywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1, w celu wykazania spelniania warunkéw
udzialu w postgpowaniu, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajacemu, Ze proponowany
inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktdrego zasoby wykonawca powolywal si¢ w trakcie postgpowania
o0 udzielenie zamowienia.
Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czgsci zamdéwienia na roboty budowlane lub ustugi
nastgpuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na zadanie zamawiajgcego przedstawia
oswiadczenie lub o§wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec
tego podwykonawcy. Jezeli zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza
podstawy wykluczenia, wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawcg lub zrezygnowac
z powierzenia wykonania czgsci zamdwienia podwykonawcy.
Przepisu ust. 5 i 6 nie stosuje si¢ wobec podwykonawcéw niebgdacych podmiotami, na ktérych
zasoby wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp oraz do dalszych
podwykonawcow.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli
lub pracownikéw, jak za wlasne dzialania lub zaniechania. Wykonawca jest zobowigzany do
sprawowania na biezaco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez podwykonawce i do ich
koordynacji.
W celu powierzenia wykonania cz¢sci zamdowienia podwykonawcy, wykonawca zawiera umoweg
o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.
Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia niesprzeczne
z postanowieniami niniejszej umowy oraz bedzie zawiera¢ w szczegdlnosci:
10.1. okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamowienie publiczne zostato
udzielone wykonawcom, ktorzy wspolnie ubiegali si¢ o jego udzielenie (konsorcjum)
i wspolnie wystgpuja w niniejszej umowie jako wykonawca, umowa o podwykonawstwo
powinna by¢ zawarta z wszystkimi czlonkami konsorcjum, a nie tylko z jednym lub
niektorymi z nich;
X\
\
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10.3. termin realizacji robot, ktory bedzie zgodny z terminem wykonania niniejszej umowy
oraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym;

10.4. terminy i zasady dokonywania odbioru;

10.5. wynagrodzenie i zasady platnosci za wykonanie robot, z zastrzezeniem ze nie bedzie ono
wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robot naleznego wykonawcy
od zamawiajacego (wynikajacego z niniejszej umowy);

10.6. wymog zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace 0s6b wykonujacych
czynnosci, o ktorych mowa w § 14 ust. 1 umowy, obowigzki w zakresie dokumentowania
oraz sankcje z tytuhu niespeinienia tego wymogu;

10.7. wymagang tres¢ postanowien projektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej
z dalszym podwykonawea, przy czym nie moze ona byé mniej korzystna dla dalszego
podwykonawcy niz postanowienia niniejszej umowy.

Wykonawca, podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrzeé umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia zamawiajacemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca jest obowigzany dofgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajagcy w  terminie 10 dni od otrzymania od wykonawcy projektu  umowy
0 podwykonawstwo, moze wnies¢ do niej pisemne zastrzeZenia. Jezeli tego nie uczyni, oznaczac to
bedzie akceptacje projektu umowy przez zamawiajacego.

W przypadku zgloszenia przez zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo,
wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze przedlozy¢ zmieniony projekt
umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w calosci zastrzezenia zamawiajacego. W takim
przypadku termin do zgloszenia zastrzezen przez zamawiajacego, o ktorym mowa w § 5 ust. 12
umowy, rozpoczyna bieg na nowo.

Bez uprzedniej zgody zamawiajgcego, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie
ma prawa, pod rygorem niewaznosci, zmieni¢ postanowiei umowy z podwykonawca
lub dalszym podwykonawcg.

W terminie 7 dni od zawarcia umowy lub zmian do umowy zawartej z podwykonawcg
lub dalszym podwykonawca wykonawca zobowiazany jest do przedlozenia zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnoé¢ z oryginalem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi, oraz ich zmian.

Jezeli zamawiajacy, w terminie 10 dni od daty otrzymania poswiadczonej za zgodnosé
z oryginalem kopi zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane,
lub do jej zmian, nie zgtosi na pismie sprzeciwu do tej umowy lub do Jjej zmian, uwaza si¢, 7e
zamawiajacy akceptuje zawarta umowe lub zmiang do umowy.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zglaszania pisemnych zastrzezen do projektu umowy
0 podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczegdlnosci gdy:

17.1. nie bedzie spetniata wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia;

17.2. bedzie zobowiazywala podwykonawce do realizacji kluczowych czesci zamowienia,
o ile zamawiajacy takie przewidziat;

17.3. bedzie przewidywala termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconego $wiadczenia;

17.4. bedzie zawierala zapisy uzalezniajace dokonanie zaplaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru robét przez zamawiajacego lub od zaplaty naleznosci wykonawey przez
zamawiajacego;

17.5. nie bedzie zawierala uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane
z dalszymi podwykonawcami w szczegélnosci zapiséw warunkujacych podpisanie tych
umow od zgody wykonawcy i od akceptacji zamawiajacego;

17.6. bedzie zawiera¢ postanowienia, ktére w ocenie zamawiajacego beda mogly utrudniaé¢ lub
uniemozliwia¢ prawidlowa lub terminowa realizacj¢ niniejszej umowy, zgodrije Z jej trescia;
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17.7. bedzie zawierala postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp tj. postanowienia
ksztaltujace prawa i obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkow wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz
prawa i obowigzki wykonawcy, uksztalttowane postanowieniami niniejszej umowy.

Uregulowania niniejszego paragrafu obowigzuja takze przy zmianach projektow umow
o podwykonawstwo jak i zmianach uméw o podwykonawstwo.

Strony umowy stwierdzajg, iz w przypadku zgloszenia sprzeciwu lub zastrzezen przez
zamawiajgcego, wylaczona jest odpowiedzialnos¢ solidarna zamawiajgcego z wykonawca za
zaplate wymaganego wynagrodzenia, przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy za wykonanie czynnosci przewidzianych niniejsza umowa.

Za roboty wykonane przez podwykonawcg platnosci regulowaé bedzie wykonawca, dalszemu
podwykonawcy — podwykonawca.

Wykonawca, podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zobowiagzany jest do przedlozenia

zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci brutto
umowy w sprawie zamdwienia publicznego oraz umow, o podwykonawstwo, ktorych przedmiot
zostal wskazany przez zamawiajacego w specyfikacji warunkow zamowienia, jako niepodlegajacy
niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie bedzie dotyczy¢
umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zl.

W przypadku, o ktérym mowa w § 5 ust. 21 umowy, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest
dluzszy niz 30 dni, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do zmiany tej umowy
pod rygorem wystapienia o zaplat¢ kary umownej.

Procedurg, o ktérej mowa w § 5 ust. 20 i 21 umowy, stosuje si¢ rowniez do wszystkich zmian uméw

o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Wykonawca, powierzajac realizacje robot podwykonawcy, jest zobowigzany do dokonania we
wlasnym  zakresie zaplaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
z zachowaniem terminéw platnosci okreslonych w umowie z podwykonawca.

Przed zaplaceniem przez zamawiajacego faktury koncowej wykonawca bedzie zobowiazany
do przedstawienia zamawiajacemu dowodu zaptaty naleznosci dla podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow,  ktorzy — zawarli  zaakceptowane  przez ~— zamawiajagcego  umowy
o podwykonawstwo. W przypadku nie przedstawienia w/w dokumentu zamawiajacy wstrzyma
platnos¢ faktury koncowej do czasu przedstawienia dowodu zaplaty tych naleznosci (wstrzymuje sig
bieg terminu platnosci faktury) lub dokona zaplaty bezposredniej na ich rzecz, po uprzednim
zawiadomieniu wykonawcy.

Wszelkie zmiany w zakresie podwykonawstwa beda mozliwe po zawarciu umowy i na warunkach
w niej okreslonych.

Propozycja zmiany podwykonawcy lub wprowadzenia nowego musi by¢ przekazana
zamawiajacemu na pismie.

Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy
o podwykonawstwo.

§6

Wynagrodzenie i warunki jego platnosci
Za wykonanie przedmiotu umowy zamawiajacy zaptaci wykonawcy wynagrodzenie ryczaltowe
w wysokosci:
(netto) 240.000,00 zt +23% VAT (55.200,00 zi) = 295.200,00 zi
(stownie (brutto): dwiescie dziewiec¢dziesiat pieé tysiecy dwiescie ztotych %%/ q0)

Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwiazane z realizacjg robot
budowlanych, w tym ryzyko wykonawcy z tytutu niedoszacowania kosztow zwiizanych zrealizacja

\
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przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majacych lub moggcych mie¢ wplyw
na koszty.

Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu i rozmiaru przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawg do Zzadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego chociazby nastgpito
zwigkszenie rozmiaréw lub kosztéw prac. Powstate roznice stanowia element ryzyka wykonawcy i
nie skutkujg zwigkszeniem wynagrodzenia.

Wykonawcy nie przysluguje prawo do podwyzszenia wynagrodzenia z tytulu poniesienia
dodatkowych kosztéw zwiazanych z wykonaniem przedmiotu zaméwienia, a nie objetych niniejsza
umows.

Wynagrodzenie wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 nie podlega waloryzacji w okresie
obowigzywania umowy.

Platnosci nastgpowa¢ beda na podstawie faktury wystawionej przez wykonawce za zrealizowane
i odebrane roboty.

Podstawg do wystawienia faktury bedzie podpisany przez Strony protokét odbioru (bez zastrzezen)
potwierdzajgcy prawidtowos¢ wykonania przedmiotu umowy.
W przypadku wykonywania zaméwienia przy udziale podwykonawcy wykonawca wraz z fakturg przedklada
dowody zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przyshigujacego podwykonawcy i dalszemu podwykonawcy
bioragcemu udzial w realizacji tych robot, ktory zawart zaakceptowana przez zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane, lub ktéry zawart przedlozona zamawiajacemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ushugi, w czesci odpowiadajacej odebranym
robotom lub o$wiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, pod rygorem wstrzymania platnosci
objetej faktura.

Zamawiajgcy nie bedzie udzielat zaliczek na poczet wykonania zaméwienia.

Faktura powinna:

— by¢ wystawiona na: Gmina Inowtodz, ul. Spalska 2, 97-215 Inowtodz, NIP: 773-23-40-615;

— opatrzone numerem niniejszej umowy;

— zawiera¢ informacje, ktérej czesci dotyczy platnosé;

— zlozona w siedzibie zamawiajacego.

Wyplata wynagrodzenia, okreslonego w ust. 1, nastapi przelewem na rachunek bankowy
wykonawcy w terminie do 30 dni od dostarczenia prawidtowo wypehionej faktury.

Za dzien platnosci strony ustalaja dzien obciazenia rachunku bankowego zamawiajacego.

Naleznosci beda regulowane na konto wykonawcy: 15 9129 0001 0009 0015 1281 0002,
ktéry jest kontem firmowym, do ktérego zostat wyodrebniony rachunek VAT, co umozliwi
zastosowanie mechanizmu podzielonej platnosci.

Wszelkie rozliczenia finansowe migdzy zamawiajacym, a wykonawca beda prowadzone w zlotych
polskich, w zaokragleniu do dwdch miejsc po przecinku.

Zamawiajacy uprawniony jest do potracania z wynagrodzenia wykonawcy wszelkich naleznych

Jjemu na podstawie niniejszej umowy kwot, w szczegdInosci z tytutu kar umownych.

Zamawiajacy oswiadcza, ze bedzie dokonywal platnosci za wykonanie przedmiotu umowy
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej platnoéci, zgodnie z ustawg z 15 grudnia 2017 r.
0 zmianie ustawy o podatku od towaréw i ustug oraz zmianie niektérych innych ustaw.
Wykonawca oswiadcza, ze wskazany w umowie rachunek bankowy jest rachunkiem
rozliczeniowym stuzagcym wylacznie dla celow rozliczen z tytutu prowadzonej przez niego
dziatalnosci gospodarcze;j.

§7

Wykonawcey wystepujacy wspolnie ponosza solidarng odpowiedzialnosé za wykonanie umowy.
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§8
Odbiory robét i ich skutki

Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koficowego bedzie przedmiot umowy okreslony
w§l.
Roboty ulegajace zakryciu podlegaja odbiorom przez wlasciwych Inspektorow w ciggu 3 dni
od daty zgloszenia, przez Kierownika budowy, gotowosci do ich odbioru. Jezeli wykonawca
nie dopelni obowigzku poinformowania zamawiajacego i zakryje roboty ulegajace zakryciu
i zanikajace, zobowiazany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezb¢dne do zbadania robdt,
a nastepnie przywrocic roboty do stanu poprzedniego, na wlasny koszt.
Wykonawca zglosi zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru odrebnym pismem. Gotowos¢ do odbioru
zostanie potwierdzona poprzez Inspektora Nadzoru (jezeli dotyczy).
Zamawiajacy na podstawie zgloszenia gotowosci do odbioru, o ktéorym mowa w ust. 3 wyznaczy
termin rozpoczgcia odbioru w terminie 7 dni od daty zawiadomienia go.
Na dzien rozpoczecia prac komisji odbioru koncowego, wykonawca przekaze zamawiajagcemu
w stanie kompletnym i bez wad dokumentacje powykonawcza spigta w jedno opracowanie
(skoroszyt lub segregator) w sklad ktorej wejdzie:

5.1. strona tytulowa;

5.2. spis tresci;

5.3. decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie lub zaswiadczenie o braku podstaw do wniesienia
sprzeciwu odnosnie przystapienia do uzytkowania (jezeli dotyczy);

5.4. decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzielajgca pozwolenia na budowg
Iub pismo starostwa o braku sprzeciwu odnosnie wykonywania robot budowlanych.
W przypadku gdy zamawiajacy pozyskat dokument przed przeprowadzeniem postgpowania
o wyborze wykonawcy nalezy dolaczy¢ kserokopie tego dokumentu (jezeli dotyczy);

5.5. os$wiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja
projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami (jezeli dotyczy);

5.6. kserokopia potwierdzona za zgodnos¢ z oryginalem uprawnien kierownika budowy
(jezeli dotyczy);

5.7. zaswiadczenie o przynaleznosci do okregowej izby budowlanej aktualne na okres
wykonywania inwestycji (jezeli dotyczy);

5.8. oryginat dziennika budowy (fezeli dotyczy);

5.9. protokoly robot zanikowych (chyba, ze odbiory te zostaty dokonane wpisami do dziennika
budowy) potwierdzone podpisem Inspektora nadzoru inwestorskiego a w przypadku gdy ten
nie zostal ustanowiony podpisem przedstawiciela zamawiajgcego. Protokoly musza by¢
poprzedzone ich spisem a kazdy z tych dokumentow musi by¢ opatrzony kolejnym numerem
(fezeli dotyczy);

5.10. inwentaryzacja geodezyjna wykonanych robot zatwierdzona przez odpowiedni Urzad
Geodezji i Kartografii (zamawiajacy na dzief odbioru koncowego dopuszcza przedtozenie
przez wykonawcg dowodu zlozenia w powiatowym osrodku geodezyjnym inwentaryzacji
powykonawczej) — jezeli dotyczy;

5.11. projekt budowlany opatrzony zapisem ,dokumentacja powykonawcza” z naniesionymi
kolorem czerwonym zmianami jezeli takowe wystapily wzgledem projektu na podstawie,
ktérego uzyskano pozwolenie na budowe (jezeli dotyczy);

5.12. kosztorys powykonawczy potwierdzony podpisem Inspektora nadzoru inwestorskiego
a w przypadku gdy ten nie zostal ustanowiony podpisem przedstawiciela zamawiajgcego;

5.13. wszystkie instrukcje obstugi i eksploatacji wbudowanych oraz zainstalowanych urzadzen
(jezeli dotyczy),

5.14. wymagane dla materialdw dokumenty potwierdzajace dopuszczenie do stosowania
w budownictwie na terytorium Polski atesty oraz certyfikaty dla uzytych prefabrykatow,
materialow i urzadzen opatrzone zapisem ,,wbudowano w obiekt...”. Atesty/ deklaracje/
certyfikaty musza by¢ poprzedzone ich spisem a kazdy z tych dokumentow musi by¢
opatrzony kolejnym numerem;

\
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5.15. dokumenty gwarancji udzielonych przez producentéw/sprzedawcéw na wbudowane
materialy/urzadzenia wraz z oswiadczeniem o upowaznieniu zamawiajacego do
wykonywania uprawnien z gwarancji udzielonych przez producentow/sprzedawcéw wraz
z oswiadczeniem, ze w przypadku, gdy podmiot udzielajacy gwarancji nie istnieje lub zostat
postawiony w stan likwidacji lub upadiosci lub odmawia wykonania ushugi gwarancyjnej,
zamawiajgcy moze zada¢ usunigcia wady przez wykonawce niezaleznie od kierowanych
roszczen do gwaranta (jezeli dotyczy);

5.16. inne dokumenty wynikajace z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.
Dz. U.z 2020 r. poz. 1333) - art. 57.

Kompletng dokumentacje powykonawcza wykonawca przekaze zamawiajacemu w 2 egz.

w formie pisemnej i w 1 egz. na ptycie CD/DVD (w plikach *.dwg. lub *.dxf).

Zamawiajagcy ma prawo przerwaé odbior, jezeli wykonawca nie zakonczyl robot,

lub nie przedstawit wszystkich niezbednych dokumentow.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia

dokonane w toku odbioru, a w szczegolnosci ujawnione wady, jak tez wyznaczenie terminéw na ich

usuniecie.

W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru wad przedmiotu odbioru zamawiajacemu

przystuguja nastgpujace uprawnienia:

8.1. jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia moze odméwié odbioru do czasu ich usunigcia,
8.2. jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia to:
8.2.1. jezeli nie uniemozliwiaja uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem zamawiajacy moze
obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
8.2.2. jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi
Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokdl zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane

w toku odbioru, a w szczegolnosci ujawnione wady, jak tez wyznaczenie terminéw na ich usunigcie.

Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia na pismie zamawiajacego o usuni¢ciu wad

stwierdzonych w protokole odbioru oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbiér

zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

Skuteczny odbior moze nastapi¢ tylko wtedy, gdy zamawiajacy nie stwierdzi zadnych wad

czy usterek w przedmiocie umowy.

Bezusterkowy protokét odbioru stanowi podstawg do wystawienia faktury i zadania Jjej zapfaty.

Odbioér pogwarancyjny ma na celu sprawdzenie robdt po zakonczeniu okresu gwarancyjnego

i okresu rekojmi i wyegzekwowanie od wykonawcy usunigcie ewentualnych wad, ktére wystapity

w okresie gwarancji i rekojmi.

Zamawiajacy okresli termin przegladu technicznego przed uptywem okresu rekojmi i gwaranciji
oraz termin usunigcia stwierdzonych w tym okresie wad i usterek.

Okres rekojmi i gwarancji wydluza si¢ o czas potrzebny na usunigcie wad stwierdzonych podczas

odbioru pogwarancyjnego.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ korzystania z uprawnien wynikajacych z rekojmi

w okresie trwania gwarancji. Roszczenia z tytulu rekojmi mogg by¢ dochodzone takze

po uplywie terminu rekojmi, jezeli zamawiajacy zglosi wykonawcy istnienie wad w okresie rekojmi.

§9
Gwarancja / r¢kojmia
Na wykonany przedmiot zaméwienia wykonawca udziela zamawiajagcemu gwarancji i rekojmi
na okres 7 lat. Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie od dnia odebrania przez
zamawiajacego robot budowlanych i podpisania (bez uwag) protokolu odbior koncowego
przedmiotu umowy.
Gwarancja ta obejmuje takze czgsci zamowienia zrealizowane przez Podwykonawcd

5
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2. Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 577° Kodeksu cywilnego jest niniejsza umowa.

3. Termin gwarancji i r¢kojmi ulega przedtuzeniu o czas pomigdzy zgloszeniem awarii lub usterki,
a jej skuteczna naprawa.

4. Udzielajac gwarancji wykonawca zapewnia bezplatne czynnosci przegladow gwarancyjnych
w okresie udzielonej gwarancji na caly przedmiot zamdwienia. Przeglady beda odbywaly sie
minimum raz w roku, chyba, ze gwarancja producenta danego materialu wymaga czgstszych
przegladow gwarancyjnych (jezeli dotyczy).

5. Gwarancja i regkojmia obejmuje wykonane prace, zamontowane materiaty i urzadzenia.

6. Jezeli wykonawca nie usunie wad w terminie 30 dni od daty zgloszenia wad przez zamawiajacego,
to zamawiajacy moze zleci¢ ich usunigcie stronie trzeciej na koszt wykonawcy.

7. Zamawiajacy ma prawo do jednostronnego stwierdzenia wad bez udzialu wykonawcy.

8. Wykonawca w terminie 2 dni od powzigcia informacji o wystapieniu usterki/wady/awarii okresli
termin jej usunigcia jednak nie dtuzszy niz 14 dni chyba, ze wykonawca uzyska od zamawiajacego
pisemng zgode (takze email) na ich usunigcie w terminie pozniejszym. Zgloszenia
usterki/wady/awarii moze odbywac si¢ poprzez poczte elektroniczng lub sms wskazane w dalszej
czesci umowy.

9. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem, co do stwierdzonych przy odbiorze wad
nadajacych si¢ do usunigcia lub stwierdzenia takich wad w okresie gwarancji, zamawiajacy moze:
9.1. zadad usunigcia wad wyznaczajac wykonawcy odpowiedni termin,

9.2. obnizy¢ wynagrodzenie wykonawcy za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej z powodu wad nieusuwalnych.

10. Jezeli zamawiajacy stwierdzi wady robot w toku ich wykonania, moze wezwa¢ wykonawce do
usuni¢cia tych wad oraz przyczyn powodujacych ich powstanie, wyznaczajac w tym celu
odpowiedni termin. Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

11. Gwarancja obejmuje w pelnym zakresie rwniez prace wykonane przez podwykonawcow, dalszych
podwykonawcow lub inne osoby 1 podmioty dziatajace w imieniu wykonawcy.

12. Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego usunigcia wad i usterek stwierdzonych podczas
trwania okresu gwarancji.

13. Strony rozszerzajg uprawnienie zamawiajacego z tytutu rekojmi w ten sposob, ze okres r¢kojmi nie
moze si¢ skonczy¢ przed uptywem okresu gwarancji.

14. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym w ust. 2,
jezeli reklamowal wade przed uplywem tego terminu.

§10
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Nie dotyczy.

§12
Kary umowne i odstapienie od umowy

Kary umowne

1. W przypadku niedotrzymania przez wykonawce terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa
w § 2 niniejszej umowy, zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia wykonawcey kar umownych
w nastepujacych okolicznosciach:

1.1. za zwlok¢ w terminowym wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,2% wartosci
umowy (brutto) za kazdy dzien przekroczenia terminu ustalonego zgodnie z § 2,

1.2. za zwlok¢ w usunigciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rgkojmi
za wady i gwarancji, w wysokosci 0,2% wartosci umowy (brutto), za kazdy dzien
przekroczenia, liczony od dnia wyznaczonego na ich usunigcie,

1.3. z tytulu odstgpienia od umowy przez ktdrgkolwiek ze stron, z przycz:{n lezacych po stronie

wykonawey — 10% wartosci umowy (brutto), \
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1.4. jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywal podmiot inny niz
wykonawca lub podwykonawca zaakceptowany przez zamawiajacego w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. | umowy za kazdy taki przypadek,

1.5. z tytutu:

a) nieprzedozenia do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawca, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany;

b) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem Kkopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany;

¢) braku zapfaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom;

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty;

e) braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia dokonanej na zasadach okreslonych
w § 13 ust. 4 pkt 1 ppkt. 5 umowy.

2. Z tytulu niespetienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg osob wykonujacych wskazane w § 14 ust. 1 czynnosci zamawiajacy przewiduje
sankcje w postaci obowiazku zaplaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci 5.000 zi
za kazdy stwierdzony przypadek, o ktérym mowa powyzej.

3. Kary umowne mogg podlega¢ sumowaniu, jezeli podstawa ich naliczenia jest to samo zdarzenie.

4. Kary umowne nalezne od Wykonawcy moga by¢ przez zamawiajagcego potracone
z wynagrodzenia umownego, z zastrzezeniem art. 15r ' ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 .
0 szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywolanych nimi sytuacji kryzysowych.

5. Laczna wysokos¢ naliczonych kar nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia umownego brutto.

6. Jezeli wskutek nie wykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, w tym takze
wskutek opoznienia, zamawiajacy poniesie szkode przewyzszajaca wysokos¢ kary umownej, bedzie
on uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych uregulowanych
w kodeksie cywilnym.

7. Zamawiajacy jest uprawniony do potracenia kar umownych nalozonych na wykonawce
z przystugujacego mu wynagrodzenia, na co wykonawca wyrazi zgode.

8. Wykonawca nie ma prawa przenosi¢ na rzecz oséb trzecich wierzytelnosci wynikajacych
z niniejszej umowy bez pisemnej zgody zamawiajacego, pod rygorem niewaznosci takiej
cesji/przelewu.

9. Zaplata kar umownych nie zwalnia wykonawcy z wypehienia innych obowigzkéw wynikajacych
Z umowy.

Odstapienie od umowy
1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy:

1.1. w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczeristwu publicznemu;

1.2. jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455,

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108,

¢) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita
Polska uchybila zobowigzaniom, ktére ciaza na niej na mocy Traktatow, dyrektywy
2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze
zamawiajacy udzielit zamowienia z naruszeniem prawa Unii Europejskik;j.

2. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy takze w razie:

TANN
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2.1.gdy wykonawca nie przedstawil zamawiajagcemu umowy z podwykonawca lub jej zmiany
zgodnie z umowa, i /lub zawarl umowg z podwykonawca lub dokonat jej zmiany
z naruszeniem ustalen, o ktorych mowa w § 5 umowy /lub przedstawiona umowa lub jej
zmiana jest niezgodna z projektem zatwierdzonym przez zamawiajacego i/lub powierzyt
wykonanie robot podwykonawcom, na ktére zamawiajacy nie wyrazit zgody,

2.2.zajecia przez organ egzekucyjny w jakiejkolwiek wysokosci wierzytelnosci wykonawcy
z tytutu zawarcia i wykonania umowy,

2.3.gdy Wykonawca bez poinformowania zamawiajacego i/lub bez uzasadnionej przyczyny
przerwatl realizacje robot i przerwa ta trwa diuzej niz 7 kolejnych dni,

2.4. gdy biezaca kontrola postgpu robdt wykazuje, ze nie dojdzie do wykonania robdt w terminie
umownym - na spelnienie powyzszego wystarczy pisemna opinia inspektora nadzoru
potwierdzajaca powyzsze,

2.5. gdy wykonawca nie dopetni dyspozycji art. 462 ust. 7 ustawy Prawo zamdwien publicznych
w terminie 7 dni liczac od dnia rezygnacji podwykonawcy,

2.6.zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy, jezeli wady stwierdzone w toku odbioru
koncowego nie nadaja si¢ do usunigcia

2.7.jezeli wartos¢ kar umownych, o ktérych mowa w niniejszej umowie przekroczy lub bedzie
réwna 20% wartosci umowy.

W przypadkach, o ktorych mowa w § 12 ust. 1 1 2 wykonawca moze zada¢ wylgcznie

wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czgsci umowy.

Odstapienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i moze by¢ ztozone

w terminie 30 dni od dnia zaistnienia czy powzigcia informacji o zdarzeniu/zdarzeniach

okreslonych w § 12 ust.1 i 2 niniejszego.

W razie odstgpienia od umowy przez zamawiajacego lub wykonawce, wykonawca jest

zobowigzany do przekazania terenu budowy wraz z wykonanymi robotami i dokumentami,

o ktorych mowa w § 8 niniejszej umowy, w terminie 7 dni od odstapienia od umowy

Z przekazania, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym Strony sporzadza protokdt, w ktorym

oznaczg m.in. stan przedmiotu umowy i terenu robot (budowy).

§13
Zmiana tresci umowy
Zamawiajacy przewiduje mozliwosci wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie
art. 455 ustawy Pzp oraz postanowien Projektu Umowy.
W przypadkach przewidzianych w umowie lub ustawie Prawo zamdéwien publicznych dopuszcza
si¢ mozliwo$¢ wprowadzenia zmian za zgoda zamawiajacego. Zmiany mogg by¢ inicjowane przez
zamawiajgcego lub przez wykonawce.
Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian w zakresie zmiany termindw i sposobdw rozliczen
wynikajace z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy, a takze zmiany samoistne, o ile nie
spowodujg koniecznosci zaplaty odsetek lub wynagrodzenia w wigkszej kwocie wykonawcy.
Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian w zakresie:
4.1.zmiany wysokosci wynagrodzenia (jezeli zmiany te b¢da mialy wplyw na koszty wykonania
zamdwienia przez wykonawce, a wykonawca ten fakt wykaze) w przypadku:

4.1.1. zmiany stawki podatku od towaréw i uslug oraz podatku akcyzowego, z tym
zastrzezeniem, ze wartos¢ netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni si¢, a wartos¢
brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow;

4.1.2. zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg, z tym zastrzezeniem, ze
wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu calkowitego kosztu
wykonawcy wynikajaca ze zwigkszenia wynagrodzenn o0séb  bezposrednio
wykonujgcych niniejsze zamowienie do wysokosci obowiazujacego minimalnego
wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty
wzrostu minimalnego wynagrodzenia; “

i

Nazwa zamdwienia: Remont wybranych pomieszczers w Publicznej Szkole Podstawowej w Inowlodzu \r \
\' Strona 14 z 20
\

\/



INOWLODZ

GMINA INOWLODZ R1.272.7.2021
Umowa

4.1.3. zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki skladki na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne, z tym
zastrzezeniem, Ze wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o warto§é wzrostu
catkowitego kosztu wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany dodatkowo poniesé
w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto
wynagrodzenia 0sdb bezposrednio wykonujacych niniejsze zaméwienie:

4.1.4. zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planéw kapitalowych,
o ktorych mowa w ustawie z 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych, z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie
0 wartos¢ wzrostu kosztu wykonawcy, jakg bedzie on zobligowany ponies¢
w  przypadku zmiany przepisow dotyczacych zasad gromadzenia lub wplat
podstawowych finansowanych przez podmiot zatrudniajacy do pracowniczych planow
kapitalowych w odniesieniu do 0s6b bezposrednio wykonujacych niniejsze
zamoOwienie;

4.2. zmiany zakresu/sposobu realizacji $wiadczenia, w przypadku:

4.2.1. odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych
zwigzanych z istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji,
urzadzen lub obiektéow budowlanych (bunkry, fundamenty, $ciany szczelne itp.)
skutkujacych niemozliwoscia zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych
zalozeniach technologicznych lub materialowych;

4.2.2. wycofania z produkcji materialow przyjetych w dokumentacji.

4.3. zmiany terminu realizacji, w przypadku:

4.3.1. dzialania organéw administracji lub gestoréw sieci zwigzanego z przekroczeniem
okreslonych przez prawo terminéw wydawania wymaganych w zwiazku z realizacja
przedmiotowego zamdwienia, decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;

4.3.2. w przypadku zawarcia umowy z wykonawca po uplywie pierwotnego terminu
zwigzania ofertg — o czas, jaki minal od uptywu pierwotnego terminu zwigzania ofertg
do dnia zawarcia umowy;

4.3.3. dzialania sity wyzszej, za ktora uwaza sie zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym,
wystgpujgce po zawarciu umowy, a ktorych strony umowy nie byly w stanie
przewidzie¢ w momencie jej zawierania i ich zaistnienie lub skutki uniemozliwiaja
wykonanie umowy zgodnie z jej trescig w szczegdlnosci: powédz, akty wandalizmu,
awarie, katastrofy,

4.3.4. wystgpienie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, potwierdzonych przez
zamawiajgcego, uniemozliwiajacych wykonanie robot;

4.3.5. w razie koniecznodci dziatan zmierzajacych do ograniczenia skutkéw zdarzenia
losowego wywolanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna bylo
przewidzie¢;

4.3.6. koniecznosci realizacji robét dodatkowych lub zamiennych, o ile beda miaty wplyw na
zakonczenie terminu realizacji przedmiotu umowy;

4.3.7. koniecznosci wykonania dzialan majacych na celu niezwloczne usuniecie
bezposredniego zagrozenia bezpieczenstwa ludzi lub mienia;

4.3.8. zmiany przepisow prawa majacych wplyw na zakres lub termin wykonania przedmiotu
umowy;

4.3.9. realizacji przez innych wykonawcow w drodze odrgbnej umowy prac powigzanych
z przedmiotem niniejszej umowy wymuszajacej koniecznos¢ skoordynowania prac
i uwzgledniania wzajemnych powiazan;

4.3.10. wystgpienia nadzwyczajnych warunkéw pogodowych majgcych charakter anomalii,
nie pozwalajacych na wykonanie zaméwienia lub spowalniajacych wykonanie prac
(np. temperatury, wilgotnos¢, opady znacznie odbiegajgce od $rednigh w danym okresie
czasu, uniemozliwiajace zachowanie wymogow technologicznych);

Nazwa zamdwienia: Remont wybranych pomieszczen w Publicznej Szkole Podstawowej w Inowtodzu

Strona 15z 20




INOWLODZ

3,

10.

GMINA INOWLODZ RI.272.7.2021
Umowa

4.3.11. konieczno$ci zmian dokumentacji projektowej, jezeli beda mogly mie¢ wplyw na
dotrzymanie terminu zakonczenia robdt;

4.3.12. innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od zamawiajacego oraz wykonawcy,
skutkujace niemozliwoscia prowadzenia prac lub wykonywania innych czynnosci
przewidzianych umowa,

4.3.13. zmian korzystnych dla zamawiajacego, w szczegdlnosci zmierzajacych do
przyspieszenia zakonczenia robdt, zmniejszajacych koszty, poprawiajacych sprawnosc,
jakos¢, efekt robot.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 4.1 - wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ wptyw
zmiany regulacji na koszty wykonania przedmiotowego zamodwienia przedstawiajac stosowne
dokumenty lub oswiadczenia.

5.1. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1 ppkt. 1-4, moga by¢ wprowadzone wylacznie wtedy,
gdy maja one wplyw na koszty wykonania zamowienia przez wykonawce. W przypadku ich
wystapienia wykonawca moze wystapi¢ do zamawiajacego z pisemnym wnioskiem o zmiang
wynagrodzenia, przedkladajac odpowiednie dokumenty potwierdzajace zasadnos¢ zlozenia
takiego wniosku. Wykonawca powinien wykaza¢ ponad wszelka watpliwos¢, ze zaistniata
zmiana ma bezposredni wplyw na koszty wykonania zamowienia oraz okreslic stopien,
w jakim wplynie ona na wysoko$¢ wynagrodzenia. Wykonawca moze zlozy¢ pisemny
wniosek o dokonanie waloryzacji najwczesniej wdniu wejscia w zycie przepisow
wprowadzajacych zmiany;

Przedluzenie terminu wykonania przedmiotu umowy nie bedzie przystugiwato wykonawcy, jezeli
opoznienie wykonania przedmiotu umowy nastgpito z winy wykonawcy.
Wykonawca moze wnioskowaé¢ o w/w zmiang poprzez zmiang terminu umownego w sytuacjach
okreslonych w ust. 4.3, pod warunkiem, iz pomimo dotozenia ze strony wykonawcy wszelkich
mozliwych staran nadrobienie powstalego opdznienia nie bylo mozliwe, a inne roboty byly
wykonywane w okreslonych terminach. Wystapienie ktdrejkolwiek z przestanek okreslonych
do w/w zmiany nie stanowi bezwzglednego zobowiazania zamawiajacego do dokonania zmiany
umowy ani nie moze stanowi¢ podstawy roszczen wykonawcy do ich dokonania.

Zmiany podmiotowe:

8.1. kumulatywne przystapienie do dtugu przez podmiot, ktory wykaze ze nie zachodza wobec
niego przestanki wykluczenia, ktére zamawiajacy wskazal wobec wykonawcy.

8.2. zastgpienie dotychczasowego wykonawcy innym podmiotem, ktory przejmujac wszelkie
obowigzki dotychczasowego wykonawcy wykona Umowe na warunkach nie gorszych oraz
wykaze ze nie zachodza wobec niego przestanki wykluczenia z postgpowania i spetnia tak jak
dotychczasowy wykonawca warunki udziatlu w postgpowaniu.

8.3. zastapienie dotychczasowego wykonawcy innym podmiotem, ktdry przejmie szczegdtowo
wskazane obowigzki dotychczasowego wykonawcy wykona Umowe na warunkach nie
gorszych oraz wykaze ze nie zachodza wobec niego przestanki wykluczenia z postgpowania,
jesli dotychczasowy wykonawca zgodzi si¢ na potracenie ze swojego wynagrodzenia kar
umownych, a takze na ponoszenie odpowiedzialnosci odszkodowawcze] wobec
zamawiajgcego i innych podmiotow, ktére poniosly szkode wskutek nie wykonania lub
nieprawidlowego wykonania obowiazkéow przez podmiot, ktoéry przejal obowigzki
wykonawcy.

Zamawiajacy przewiduje/nie—przewiduje mozliwos¢ udzielenia zamoOwien, o Kktérych mowa
w art. 214 ust. 1 pkt. 7 1 8 ustawy Pzp.

Jezeli zajdzie konieczno$¢ zmniejszenia ilosci wykonywanych na podstawie niniejszej umowy robot
rezygnacji z okreslonych ich elementéw, w szczegolnosci w wyniku realizacji przez podmioty
trzecie, wynagrodzenie wykonawcy zostanie zmniejszone zgodnie ze stawkami okreslonymi
w kosztorysie ofertowym bedacy zatacznikiem do niniejszej umowy bedac jej integralng czescia.
W przypadku braku cen materialdw budowlano-instalacyjnych w zalaczonym kosztorysie
uniemozliwiajagcych wycene prac dodatkowych i zamiennych stosowane beda w pierwszej

J
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kolejnosci ceny srednie w bazie Sekocenbud w tym okresie. Jezeli baza cenowa nie zawiera ceny
danego materiatu wykonawca przedstawi faktury zakupu materiatéw.

Na wniosek kazdej ze stron umowy mozliwa jest zmiana technologii, sposobu realizacji robét,
stosowanych materialéw itp. Zmiana taka mozliwa jest jedynie w przypadku, gdy proponowane
rozwigzanie jest rownorzedne lub lepsze funkcjonalnie, jakosciowo, technicznie od przewidzianego
w dokumentacji projektowej, a jednoczesnie nie spowoduje zwigkszenia kosztéw realizacji
przedmiotu umowy. Na dokonanie zmiany druga strona niniejszej umowy musi wyrazi¢ pisemna
zgode.

Jezeli w wyniku dokonanych zmian na podstawie ust. 11, dojdzie do obnizenia kosztow realizacji
przedmiotu umowy wynagrodzenie wykonawcy zostanie odpowiednio obnizone zgodnie z ust. 10.
W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 5 termin wykonania
umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania
Jej przedmiotu w sposob nalezyty.

Zamawiajacy dopuszcza zmiang 0s6b przy pomocy ktorych wykonawca realizuje przedmiot umowy
na inne speniajace warunki okreslone w SWZ. W przypadku oséb do ktérych zamawiajacy okreslil
warunki w SWZ, wskazana osoba musi legitymowac sie doswiadczeniem nie mniejszym, niz osoba
wskazana w ofercie.

Zamawiajacy dopuszcza zmiang numeru rachunku wskazanego w § 6. Zmiana ta moze nastgpi¢
na podstawie wniosku zlozonego przez wykonawce, podpisanego przez osobe uprawniona
do reprezentacji. Zmiana ta wymaga sporzadzania aneksu do umowy. Wniosek winien by¢ zlozony
najpozniej na 7 dni przed planowanym rozliczeniem.

Zamawiajacy dopuszcza zmiang podwykonawcy, wprowadzenia nowego podwykonawcy lub
zmiana zakresu powierzonego podwykonawcy czesci zaméwienia. Szczegolowy opis zmiany
wskazany zostat w § 5.

Zamawiajacy dopuszcza zmiang harmonogramu robdt. Zmiana moze nastagpi¢ na podstawie
wniosku zlozonego przez wykonawce podpisanego przez osob¢ uprawniong do reprezentacji.
Whniosek dotyczacy zmian w zakresie wartosci poszczegdInych etapow oraz zakresu robot w danym
etapie, winien by¢ zlozony najpozniej na 14 dni przed terminem zakoriczenia etapu robot.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é zmiany umowy w zakresie ilosci platnosci pod warunkiem
przediozenia przez wykonawce stosownego wniosku uzasadniajacego konieczno$¢ zmiany.

Jezeli w trakcie realizacji umowy zamawiajacy lub wykonawca dojdzie do wniosku, ze w celu
wiasciwej realizacji zaméwienia istnieje potrzeba dokonania przewidzianej przez zamawiajacego w
SWZ zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci wybranej oferty, to kazda strona
moze si¢ zwroci¢ do drugiej na pismie z wnioskiem o dokonanie takiej zmiany.

Wszystkie opisane w specyfikacji postanowienia zmian umowy stanowig katalog zmian, na ktore
zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowia jednoczeénie zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody.

Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporzadzenie podpisanego przez Strony
Protokotu koniecznosci okreslajacego przyczyny zmiany oraz potwierdzajacego wystapienie
okolicznosci wymienionej w § 13. Protokot koniecznosci bedzie zalacznikiem do aneksu
zmieniajacego niniejsza umowe.

Termin powiadomienia o koniecznosci wprowadzenia zmian w zawartej umowie nie moze nastapié¢
pozniej niz 3 dni od zaistnienia okolicznosci uzasadniajacych zmiany w umowie,

Wykonawea wnioskujagc o zmiang umowy zobowigzany jest do przekazania zamawiajgcemu
pisemnego wniosku wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe wystgpienia.
Kazdorazowa zmiana umowy wymaga zgody lub akceptacji zamawiajacego,

W przypadku zmiany adresu Strona jest zobowigzana do pisemnego poinformowania o tym drugiej
Strony pod rygorem skutecznego dorgczania pisma na adres dotychczasowy.

Wykonawey w zadnym innym wypadku niz wskazane w Umowie nie przystuguje roszczenie
o zmiang Umowy w zakresie wynagrodzenia z tytuhu zwigkszonych lub dodatkowych kosztow
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wynikajacych z przedtuzonego czasu wykonywania robot (w tym za tzw. przestoj, utrzymanie
zaplecza, pracownikow, podwykonawcow itp.).

W zadnym wypadku nie przystuguje odszkodowanie za tego rodzaju koszty
Zamawiajgcy dopuszcza takze zmiany umowy zwigzane z wystgpieniem COVID-19 na zasadach
okreslonych w art. 15r ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczegOlnych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chordb zakaznych oraz wywolanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektérych innych ustaw.

§14
Zatrudnianie oséb na podstawie umowy o prace

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez wykonawce lub

podwykonawce 0s6b wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji zamowienia: prace fizyczne przy

realizacji robot budowlanych, operatorzy sprzetu i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete
zakresem zamowienia.

W celu kontroli przestrzegania postanowien umowy przez wykonawcg, przedstawiciel

zamawiajacego uprawniony jest w kazdym czasie do:

2.1. weryfikacji personelu wykonawcy lub podwykonawcy uczestniczacego w realizacji
przedmiotu umowy, pod katem zgodnosci z ww. wykazem pracownikow, ‘

2.2. 7zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2.3. zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania
WW. Wymogow,

2.4. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

W trakcie realizacji zamodwienia na kazde wezwanie zamawiajagcego w wyznaczonym

w tym wezwaniu terminie wykonawca przedlozy zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w

celu  potwierdzenia  spelnienia ~ wymogu  zatrudnienia na  podstawie = umowy

o prace przez wykonawcg fub podwykonawce osob wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci w

trakcie realizacji zamowienia:

3.1. o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o =zatrudnieniu na podstawie umowy
o pracg osob wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: dokladne okreslenie podmiotu
skladajacego oswiadczenie, dat¢ zlozenia oswiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem
liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy.

Sankcje z tytuhu niespetnienia wymagan:

4.1. z tytuhu niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawcg wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracg 0os6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowiazku zaplaty przez wykonawce kary umowngj
w wysokosci 5.000,00 zt.

4.2. Niezlozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zadanych
przez zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez wykonawce
lub podwykonawc¢ wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespehienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg¢ osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub

podwykonawce, zamawiajacy moze zwrocic¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg

Inspekcje Pracy.

|
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§15
Osoby do kontaktu

W celu zapewnienia prawidlowej koordynacji pracy wynikajacych z realizacji niniejszej umowy
Strony ustanawiaja nast¢pujace osoby:
a) ze strony zamawiajgcego: Marek Iskierka

tel. 44/710 11 44 |, 512372406 , e-mail: inwestycje@inowlodz.pl
b) ze strony wykonawcy: Grzegorz Lipka

tel. 48 /33 11 571 , 604 204 190 , e-mail: sgw(@sgwbudownictwo.pl

2. Wykonawca niezwiocznie zawiadomi na piSmie zamawiajacego o koniecznosci zmiany 0s0b

kluczowych dla realizacji umowy, w szczegoOlnosci kierownika budowy (osoba wskazana
W ZALACZNIKu do SWZ — Wykaz 0s6b) — jezeli dotyczy.

W przypadku zmian proponowanych przez wykonawce wraz z wnioskiem przekazywane sg
odpowiednie dokumenty potwierdzajace uprawnienia i kwalifikacje zawodowe z zastrzezeniem, ze
nowa osoba musi spelnia¢ wymagania zamawiajacego okreslone na etapie postepowania
0 zmOwienie publiczne. Zamawiajacy musi zaakceptowac takg zmiane.

3. Zmiana danych oséb lub danych wskazanych w ust. 1 i 2 wymaga kazdorazowo, pisemnego

zawiadomienia drugiej strony umowy. Zmiana ta nie stanowi zmiany postanowien umowy
i nie wymaga sporzadzania do niej aneksu. Zmiana ta Jest skuteczna z chwila ztozenia drugiej stronie
umowy oswiadczenia o zmianie.

§ 16
Przepisy prawa

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy ma zastosowanie przepisy prawa
polskiego w szczegdlnosci: Prawa zamowien publicznych, Prawa budowlanego, Kodeksu cywilnego,
Wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie.

§17
Postanowienia koncowe

- Wykonanie umowy wigze sie z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu rozporzadzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych
Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r. zwanego dalej RODO), dla ktorych administratorem danych jest
Gmina Inowlodz.

Zamawiajacy oswiadcza, ze realizuje obowiazki administratora danych osobowych okreslone
w RODO takze w zakresie dotyczacym danych osobowych wykonawcy oraz jego pracownikéw.
Prawa i obowigzki wynikajace z niniejszej umowy nie moga by¢ przenoszone przez zadna
ze Stron na osoby trzecie bez pisemnej zgody drugiej strony.

Kazda ze stron jest zobowigzana niezwlocznie informowac drugg stron¢ o wszelkich zmianach
adresow ich siedzib i danych kontaktowych.

Strony niniejszej umowy maja obowigzek wzajemnego informowania si¢ o wszelkich zmianach
statusu prawnego, sytuacji finansowej, o wszczeciu postepowania likwidacyjnego, ukfadowego lub
upadlosciowego oraz o innych zmianach majacych wplyw na tres¢ i wykonywanie niniejszej umowy.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaija formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnosé za szkody wyrzadzone w majatku zamawiajacego
oraz osobom trzecim w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy.

Sadem wiasciwym do rozpoznania sporéw wynikych na tle niniejszej umowy bedzie sad wihasciwy
miejscowo dla zamawiajacego.

Integralng cze$¢ umowy stanowia: SWZ, Kosztorys ofertowy. i

/\ .‘;'f;‘.
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10.Umoweg sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze otrzymuje
zamawiajgcy, a jeden egzemplarz wykonawca.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

GMINA INOWLODZ
pow. tomaszowski, woj. lédzkie
ul. Spalska 2
97-215 Inowitédz
NIP 773-23-40-615

SGW BUDOWNICTWO Waidemar Steimacy
SPOLKAKOMANDY TOWA

PROKWRENT

SGW BUDOWNICTWO Waidemar Stelmach
; SPOLKA KOMANDYTOWA
4 26-600 Radom, ul. Idalinska 53
¢ tel. 48 3311571, fax 48 3311359
NIP 7962896405 Regon 142085325
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